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ADENDA 2 AL CONTRATO N° 259-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS

CONTRATO DE ADJUDICACION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE
INNOVACIGN EN PESCA Y ACUICULTURA

Cédigo de Subproyecto N°® PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000163
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA

FOMENTAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ACU{COLAS COMO ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA
DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGIGN CAJAMARCA”

A. - Partes intervinientes
s siguientes partes intervienen en la celebracion de la presente Adenda:

g 1) UNIDAD EJECUTORA 005 "PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y
$l % ACUICULTURA", con RUC N2 20602172784, y domicili legal en Av. Vasco Niiiez de Balboa N°
. 271, distrito de Miraflores, departamento y provincia de Lima, representado por su Director de
Operaciones Sr. HERNAN TELLO FERNANDEZ, con DNI N2 05235769, de conformidad con el
Manual de Operaciones del Programa, aprobado con Resolucién Ministerial N° 346-2017-
PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017; a quien en lo sucesivo se le denominara el “PNIPA”, y;

2) UNIVERSIDADA NACIONAL DE JAEN, con RUC N° 20487463737 debidamente representada por
el sefior OSCAR ANDRES GAMARRA TORRES con DNI N°® 19259319 en su condicién de Presidente
de la Comisidn Organizadora segin Resolucién Viceministerial N° 006-2019 sefialando domicilio
para estos efectos sito en Jr. Cuzco N° 250, Sec. Pueblo Nuevo, Jaén, Cajamarca en representacion
de la Alianza Estratégica, expresada en el Convenio de Asociacidn en Participacién, a quien en
adelante se denominaréd “Entidad Ejecutora”; declarando las partes que convienen en lo
siguiente:

CLAUSULA SEGUNDA: Antecedentes

2.1 las partes suscribieron el Contrato N° 259-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS, a través del cual se
establecieron los términos y condiciones para la ejecucién de las actividades del subproyecto a cargo
de la ENTIDAD EJECUTORA en representacion de la Alianza Estratégica, siete (7) meses.

Posteriormente, con fecha 18 de setiembre de 2020 se suscribe la Adenda al Contrato N* 259-2019-
PNIPA-SUBPROYECTOS, ampliando el periodo de ampliacién de ejecucidn del subproyecto hasta el
31 de enero de 2021.

La OMR | mediante Informe N* 0000209-2021-PNIPA/OMR i del 9 de julio de 2021 sefiala que el
subproyecto se inicié el 27 de noviembre de 2019 y debi6 concluir el 26 de junio de 2020.

Asimismo, sefiala que la Entidad Ejecutora mediante Oficio N° 061-2021-UNJ-VPI-OP-
SUBPROYECTO-PNIPA/PMHS y documentacién presenta como justificacion que los retrasos por /5
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dificultades: 1) En el mes de diciembre 2020, se concluyé el paso critico | con un 90% de la ejecucion,
2) E1 10% no ejecutado corresponde a bienesy servicios por motivos de la Pandemia del COVID 19,
3) En dicembre 2020 PNIPA realizé la transferencia del segundo desembolso y la Universidad de
Jaén se encontraba en cierre presupuestal por fin de afio, por lo que no pudo incorporar la
transferencia del PNIPA, la cual se realizd a mediados de febrero de 2021y 4) La Universidad
Nacional de Jaén realiza actividades de forma remota dificultando el trémite adminsitrativo.

w Alrespecto, laOMR | sefiala en el punto 2.7 del citado sefala que “se constata que la EE necesitard
ampliar el plazo de ejecucion para la finalizacién de actividades y poder lograr el cumplimiento de
indicadores, fin, propdsito, objetivas, por lo que se sustenta lo nueva ampliacién de plozo de
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g iSB  ejecucidn del subproyecto hasta el 31 de agosto de 2021”.
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Finalmente, concluye sefialando que “(...} la OMR I emite conformidad sobre la pertinencia de la
ampliacidn (...)” y recomienda la ampliacién del periodo de ejecucién del subproyecto hasta el 31

de agosto de 2021.
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Con Memorando N° 00000282-2021-PNIPA/UIA se adjunta el Informe N° 0000113-2021-
PNIPA/UIP del 5 de octubre de 2021 emitido por la Unidad de Innovacién en Pesca dirigido al
Gerente de Operaciones, sefiala que de la evaluacion realizada a los informes sobre la solicitud
presentada por la Entidad Ejecutora para ampliar el plazo de ejecucidn del subproyecto del
Contrato N° 259-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS, concluye sefialando en el punto 4. Conclusiones
y Recomendaciones que, de acuerdo a la evaluacién realizada, los fundamentos presentados
por la Entidad Ejecutora, otorgan la conformidad a 1a ampliacién de plazo del subproyecto
hasta el 31 de agosto de 2021, para efectos del cumplimiento adecuado con los objetivos y

N
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metas comprometidas.

2.4 Con Hoja de Tramite N* 00002222-2021-1 (INTERNO) el Director de Operaciones deriva con
proveido del 7 de octubre de 2021 a la Unidad de Asesorfa Legal, remitiendo la conformidad

técnica.

Conforme a lo antes sefialado, y contando con la aprobacién de la Direccién de Operaciones, tanto la Unidad
de Administracién como la Unidad de Innovacion en Pesca, expresan su conformidad con lo solicitado por

la Entidad Ejecutora visando la presente Adenda.
En tal sentido, las partes de acuerdo con lo previsto en el numeral 4.8 Capltulo 4 — Procesos de Ejecucién

de Subproyectos de Innovacién del Manual de Subproyectos del PNIPA, concordante con lo sefialado en el
literal a) de la Cléusula Décima Séptima del contrato, con el propésito de asegurar el cumplimiento de los

objetivos del subproyecto, consideran necesario prorrogar su periodo de duracién.

Por el presente documento, el PNIPA y la ENTIDAD EJECUTORA, acuerdan modificar la Clausula Sexta del
CONTRATO N° 259-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS (Adenda), ampliando el periodo de duracién del
subproyecto PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000163 con retroactividad al 31 de agosto de 2021.
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La Entidad Ejecutora se obliga indefectiblemente, dentro del plazo antes sefialado, a culminar con la
ejecucidn y clerre del subproyecto, asi como al registro total de la informacion técnica y financiera en el

Sistema Informético del PNIPA.

CLAUSULA CUARTA.- Ratificactén e Incorporacién

La presente Adenda forma parte integrante del CONTRATO N° 259-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS;
asimismo, las partes ratifican todas y cada una de las cliusulas del Contrato y Anexos, que no sean
expresamente modificadas, suprimidas o sustituidas por este documento.

En el caso de contradiccién entre el Contrato y la presente Adenda, prevalecerd ésta ultima en lo
concerniente a su objeto.

Ambas partes suscriben el presente documento, en dos (02) ejemplares idénticos, al dia 12 de octubre de
2021.

Por la ENTIDAD EJECUTORA
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Par el PNI

c 2
HERNAR TELAO FERNANDEZ OSCAR ANDRES GAMARRA TORRES
Director de Operaciones del PNIPA Representante de la Entidad Ejecutora
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