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ADENDA 2 AL CONTRATO N* 017-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS

CONTRATO DE ADJUDICACION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE
INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

Cddigo de Subproyecto N° PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000104

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INNOVATIVAS EN BIONEGOCIOS ACUICOLAS EN LA REGION
CAJAMARCA”

CLAUSULA PRIMERA. - Partes intervinientes

o
£ . . . .
Las siguientes partes intervienen en la celebracidn de la presente Adenda:

€.

UNIDAD EJECUTORA 005 "PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y
ACUICULTURA", con RUC N2 20602172784, y domicilio legal en Av. Vasco Nufiez de Balboa N°
271, distrito de Miraflores, departamento y provincia de Lima, representado por su Director de
Operaciones Sr. HERNAN TELLO FERNANDEZ, con DNi N2 05235769, de conformidad con el
Manual de Operaciones del Programa, aprobado con Resolucidn Ministerial N° 346-2017-
PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017; a quien en lo sucesivo se le denominara el “PNIPA”, y;
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2) UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, con RUC N° 20487463737, debidamente representada por el
sefior OSCAR ANDRES GAMARRA TORRES con DNI N° 19259319 en su condicién de Presidente de
la Comisidn Organizadora segln Resolucién Viceministerial N° 006-2019-MINEDU, sefialando
domicilio para estos efectos en Jr. Cuzco N® 250 Pueblo Nuevo, Jaén, Cajamarca, en
representacion de {a Alianza Estratégica, expresada en el Convenio de Asociacién en
Participacion, a quien en adelante se denominard “ENTIDAD EJECUTORA”; declarando las partes

que convienen en lo siguiente:

CLAUSULA SEGUNDA: Antecedentes

2.1  Las partes suscribieron el Contrato N° 017-2029-PNIPA-SUBPROYECTOS de fecha 25 de junio 2019,
a través del cual se establecieron los términos y condiciones para la ejecucién de las actividades de!
subproyecto a cargo de la ENTIDAD EJECUTORA en representacion de la Alianza Estratégica por el
plazo de siete (7) meses para la duracién del subproyecto,

Con Adenda de fecha 18 de setiembre de 2020, se modifica la Cldusula Sexta del citado Contrato N°
017-2019-PNIPA-SUBPROYECTCS modificando el plazo de duracion del subproyecto hasta el 31 de

enero de 2021.

Mediante informe N° 00000208-2021-PNIPA/OMR | de fecha 9 de julio de 2021, con relacién a la
solicitud de la Entidad Ejecutora formulada con Oficio N° 059-2021-UNJ-VPI-OP-SUBPROYECTO-
PNIPA/PMHS y documentacién sustentatoria, fundamenta como causal dificuitades como: 1) En
diciembre 2020 se concluyé el paso critico |, con 90% de ejecucién no pudiendo ejecutar el 10% que
corresponde a bienes y servicios por motivo de la pandemia del COVID 19, 2) En el mes de diciembre
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de 2020 el PNIPA realiza la transferencia del segundo desemboiso y la Universidad de Jaén se
encontraba en cierre presupuestal, por lo cual no incorporé el monto transferido por PNIPA, la cual
se realizé en febrero 2021 y 2) Como consecuencia de la pandemia por el COVID 10 la Universidad
de Jaén realiza en forma remota sus actividades, lo cual dificulta el trdmite administrativo.

En ese sentido, la OMR | concluye que “habiéndose evaluado la documentacidn correspondiente y
en respuesta a la solicitud de regularizacion de la Entidad Ejecutora y documentacion sustentatoria,
la OMR 1 emite su conformidod sobre la pertinencia de la ampliacion {...}” y recomienda se emita la
Adenda ampliando el plazo de ejecucidn al 31 de agosto de 2021.

Posteriormente, mediante Informe Técnico N° 00000106-2021-PNIPA/UIP de fecha 13 de setiembre

de 2021, realiza fa evaluacién y emite conformidad técnica al sustento presentado por la Entidad
Técnica, debidamente sustentado por la OMR |, en consecuencia, da la conformidad a la solicitud
para la ampliacién solicitada con retroactividad al 31 de agosto de 2021.

2.4 Mediante Hoja de Tramite N° 00002221-2021-1 (Interno) proveido de fecha 14 de setiembre de
2021 la Direccion de Operaciones remite el Expediente a Ia Unidad de asesoria Legal, en virtud
del cual se verifica gue la Entidad Ejecutora habrfa solicitado la ampliacién de plazo, la cual
cuenta con la opinién favorable de la OMR  y de la Unidad de Innovacidn en Pesca.

Conforme a lo antes sefialado, y contando con la aprobacién de la Direccién de Operaciones, tanto la Unidad
de Administracién como la Unidad de Innovacién en Pesca, expresan su conformidad con lo solicitado por
la Entidad Ejecutora visando la presente Adenda.

En tal sentido, las partes de acuerdo con lo previsto en el numeral 4.8 Capitulo 4 — Procesos de Ejecucion
de Subproyectos de Innovacién del Manual de Subproyectos del PNIPA, concordante con lo sefialado en el
literal a) de la Cldusula Décima Séptima del contrato, con el propésito de asegurar el cumplimiento de los
objetivos del subproyecte, consideran necesario prorrogar su periodo de duracién,

CLAUSULA TERCERA: Objeto de la Adenda

Por el presente documento, de conformidad con la solicitud presentada por ia Entidad Ejecutora y los
Informes Técnicos antes sefialados, asi como considerando la necesidad de dar viabilidad a la ejecucién del
Proyecto, el PNIPA y la ENTIDAD EJECUTORA, en ese sentido, siendo el contrato de naturaleza civil como
lo sefiala la Clausula Vigésima del Contrato, las partes acuerdan modificar la Cldusula Sexta del CONTRATO
N° 017-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS, ampliando el periodo de duracién del subproyecto PNIPA-ACU-
SFOCA-PP-000104 con retroactividad al 31 de agosto de 2021.

La Entidad Ejecutora se obliga indefectiblemente, dentro del plazo antes sefialado, a culminar con la
ejecucion y cierre del subproyecto, asi como al registro total de la informacién técnica y financiera en el
Sistema Informatico del PNIPA,
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CLAUSULA CUARTA.- Ratificacién e Incorporacién
La presente Adenda forma parte integrante del CONTRATO N° 017-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS;
asimismo, las partes ratifican todas y cada una de las cldusulas del Contrato y Anexos, que no sean

expresamente modificadas, suprimidas o sustituidas por este documento.

En el caso de contradiccidn entre el Contrato y la presente Adenda, prevalecerd ésta Ultima en lo
concerniente a su objeto.

Ambas partes suscriben el presente documento, en dos (02) ejemplares idénticos, al dia 15 de setiembre
de 2021,

Por la ENTIDAD EJECUTORA

? UNIVERSIDAD NACIONAL B
N comgnén ORGANLE

-------------------

HERNAN TE:}O FERNANDEZ :
Director de Operaciones del PNIPA Representante de la Entldad Ejecutora
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