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Resolucién Presidencial N2 193—2022-UNJ
Jaén, 27 de diciembre del 2022

VISTO: Con el Oficio N° 750-2022-UNJ-P, de fecha 16 de diciembre del 2022, Oficio N° 2604-2022-UNJ-P/DGA, de fecha
15 de diciembre del 2022, Oficio N° 919-2022-UNJ/OPP, de fecha 14 de diciembre del 2022, Oficio N* 2582-2022-UNI-
P/DGA, de fecha 13 de diciembre del 2022, Informe Legal N® 390-2022-UNJ/P/OAJ, de fecha 12 de diciembre del 2022,
Oficio N° 2558-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 06 de diciembre del 2022, Oficio N° 1033-2022-UNJ-P/UEI/MYL, de fecha 02
de diciembre del 2022, Informe N° 171-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 30 de noviembre del 2022, Memorandum
N° 617-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 28 de noviembre del 2022, Carta N° 095-2022-CONSCRCIO SUPERVISOR V&S/SRL,
de facha 25 de noviembre del 2022, Informe Especial N° 009-2022- CONSORCIO SUPERVISCR V&S/ADLRA, de fecha 22
de noviembre del 2022, Carta N° 708-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 18 de noviembre del 2022, Resolucion Presidencial
Ne 161-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, Contrato N° 031-2021-UNJ, de fecha 24 de noviembre del 2021,
Contrato N° 024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre del 2021; v,

CONSIDERANDQ:

Que, el articulo 18° de la Constitucidn Politica del Pert establece que: “(...) cada universidad es autdnoma en su régimen
normativo, de gobierno, académico, administrativo y econémico. “Las universidades se rigen per sus propios estatutos
en el marco de la Constitucion vy las Leyes”;

Mediante el articulo 08° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que: “(...) la autonomia inherente a las universidades,
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitucién, la presente Ley y demas normativa aplicable”; esto
implica la potestad auto determinativa para la creacién de normas internas (estatutos y reglamentos) destinados a
regular la institucién universitaria, organizar sus sistemas académico, econémico y administrativo;

Con Resolucién Viceministerial N® 111-2022-MINEDU, del 02 de septiembre del 2022, se reconformd la Comision
Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, la misma que quedd integrada por: Dr. Hugo Wenceslao Miguel
Miguel, Presidente; Or. Segundo Primitivo Vaca Marquina, Vicepresidente Académico, Dr. Pedro Jose Rodenas Seytuque,
Vicepresidente de Investigacion;

Asifismo, la Resolucidn Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo del 2022, denominado
“Disposiciones para la constitucién y funcionamiento de las Comisiones Organizadaras de las Universidades Publicas en
proceso de constitucién”, en el literal v) del acapite 6.1.4, del numeral 6.1 con referencia a las Funciones de la Comision
Organizadora, establece que los miembros de las Comisiones Organizadoras son responsables administrativamente por
el uso de los recursos de la Institucion, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal correspondiente;

Que, mediante Resolucién N° 619-2022-CO-UNJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, encargan todas las funciones y
atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, los dias del 26
de diciembre del 2022 al 02 de enero del 2023, al Dr. Segundo Primitivo Vaca Marguina, Vicepresidente Académico de
esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y documentos de toda indole relacionado
con la Universidad, asi como también, en la toma de decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo;

Mediante el numeral 6.1.1 del Acapite VI de las Disposiciones Especificas del Documento Normativo denominado
“Disposiciones para la constitucion y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades publicas en
proceso de constitucion”, aprobado por la Resolucion Viceministerial N° 244-2021- MINEDU, establece que la Comisidn
Organizadora estd conformada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, cuyo desempefio es a dedicacion
exclusiva, son de libre designacién y remocidn por parte del MINEDU, y ejerceran |os cargos de Presidente,
Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigacién de la Comision Organizadora, segun corresponda;

Que, &l numeral 34.6 y 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley N° 30225, referente a las
Modificaciones al Contrato, refiere:
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34.6 Respecto a los servicios de supervision, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cugndo se
produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de lrabajo de la obra, autorizadas por la
Entidad, v siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisidn que resulten indispensables para el
adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato
original y hasta por un monto mdximo del quince por ciento (15%) del maonto contratado de lo supervision,
considerando para el cdlculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado
porcentaje, se requiere la autorizacidn, previa al pago, de la Contraloria General de la Republica.

34.7 £l Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervision que deriven de prestaciones
adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de fa obra, bajo las mismas
condiciones del contrato original y/o precios pactados, segun corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6
y 34.7 no es aplicable el limite establecido en el numeral 34.3 del presente articulo;

Que, el numeral 159.7 del articulo 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a los efectos
de la Madificacion del Plazo Contractual, sefiala que en virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud
previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato
principal;

Asi tenemos que, con fecha 04 de octubre del 2021, se suscribi¢ el Contrato N° 024-2021-UNJ, entre la UNIVERSIDAD
DE JAEN y CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L, con RUC N* 20487950301, para la ejecucién de la Obra: "CONSTRUCCION
DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N°2472824", por el monto de S/ 9'553,414.47 (Nueve
Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Catorce con 47/100 Soles), teniendo como plazo contractual
270 dfas calendario;

Con fecha 24 de noviembre del 2021, se suscribié el Contrato N 031-2021-UNJ, entre la Universidad Nacional de Jaén
y el Consorcio Supervisor V& S, para la Supervisién de la Ejecucion de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO
PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE
JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N°2472824”, por el monto de S/ 284,340.00 {Doscientos Ochenta y
Cuatro Mil Trescientos Cuarenta con 00/100 Soles), teniendo como plazo contractual 300 dias calendarios;

" Mediante la Resolucién Presidencial N2 161-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, se aprob¢ la Ampliacion de

" Plazo N° 02, por el plazo de 60 dias calendarios, correspondiente al Contrato N°024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre
del 2021, en la ejecucién de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACICNAL DE
JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI
N° 2472824", solicitada por la empresa Contratista CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L, contabilizandose a partir del 14 de
noviembre del 2022, teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual el 12 de enero del 2023, slendo
notificada con Carta N° 708-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 18 de noviembre del 2022, al Representante Comun del ‘
CONSORCIO SUPERVISOR V&S;

Que, con Informe Especial N° 009-2022- CONSORCIO SUPERVISOR V&S/ADLRA, de fecha 22 de noviembre del 2022, el |
Ing. Supervisor de Obra-Andrés Gaspar de los Rios Arbildo, informa al Representante Comun del Consorcio Supervisor |
V& S, que mediante la Resolucién Presidencial N° 161-2022-UNJ, de fecha 27 de diciembre del 2022, se aprueba la
Ampliacién de Plazo N° 02, por 60 dfas calendario, correspondiente al Contrato N°024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre
del 2021, en la ejecucion de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CU!I
N° 2472824", teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual el 12 de enero del 2023, por lo que
sefiala que, el plazo de etapa de supervisién de ejecucién de la Cbra vence el 12 de diciembre del 2022, por lo tanto, la
supervisién requiere de 31 dias calendario, para cumplir con la etapa de supervision de la ejecucién de la Obra, de
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conformidad al numeral 174.1 del articulc 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo, solicita
Adenda N° 01 al Contrato N° 031-2021-UNJ, siendo el costo del Adicional N° 01 del Servicio de Supervisién de Obra, el
cual se ha calculado en base a los costos unitarios de la propuesta econémica presentada en la Adjudicacién Simplificada
N°018-2021-UNJ/CS-1, y asciende a la suma de 5/ 30,752.00 (Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles);

Mediante la Carta N° 095-2022-CONSORCIO SUPERVISOR V&S/SRL, de fecha 25 de noviembre del 2022, el
Representante Comun del Consorcio Supervisor V& S, solicita a la Universidad Nacional de Jaén, la Ampliacion de Plazo
N° 01, para los servicios de la Consultoria de Obra por 31 dias calendario, y en consecuencia el reconocimiento por el
monto Adicional al Contrato de S/ 30,752.00 (Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), la misma que
se ha calculade en base a los costos unitarios de la propuesta econdmica presentada en la Adjudicacién Simplificada N°
018-2021-UNJ/CS-1, y por consiguiente se firme la Adenda N° 01 &l Contrato N° 031-2021-UNJ, y se pronuncie dentro
de los plazos establecidos, de conformidad al numeral 158.3 del articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, todo ello se esté solicitando dentro de los plazos previstos en el numeral 159.2 del articulo 159 del citado
Reglamento;

Con Memorandum N° 617-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 28 de noviembre del 2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones
solicita a la Coordinadora de Obra, la evaluacion e informe respecto a lo requerido por el Consercio Supervisor V&S,
respectoala Ampliacién de Plazo N° 01 y Mayor Reconocimiento de mayores costos directos, correspondiente a la Obra:
"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N° 2472824";

Que, con Informe N° 171-2022-UNJ/UEI/CO/ARC.RASF, de fecha 20 de noviembre del 2022, recepcionado con fecha 01
de diciembre del 2022, la Coordinadora de Obra de la Universidad Nacional de Jaén comunica a |a Jefatura de la Unidad
Ejecutora de Inversiones, que el Adicional N° 01 de los Servicios de Supervision de Obra, se encuentra amparado en el
| numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con un plazo de ejecucion de
| Obra modificado por la Ampliacién de Plazo N° 02, resultando una Ampliacién de Plazo de 31 dias calendario que se
otorgara al Contratista Consorcio Supervisor V& S, siendo la prestacion Adicional N* 01 de los Servicios de Supervision,
se encuentra amparado en el numeral 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y el monto
proporcional equivalente es de 5/ 30,752.00 (Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), teniendo como
nueva fecha de culminacidn de Supervision de Obra, la misma que la Ejecucion de Cbra;

Mediante el Oficio N° 1033-2022-UNJ-P/UEI/MYL, de fecha 02 de diciembre del 2022, recepcionado ton fecha 05 de
r; diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones comunica a la Direccién General de Administracion, que el
'/ sustento de |a prestacién Adicional N°01 de Supervision deriva de la aprobacion de la Ampliacién de Plazo N°02 por 60
dias mediante la Resolucidn Presidencial N°161-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, otorgada a Contratista
CALOF ejecutor de |a obra, sefialando que:

RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Considerando la Ampliacion de Plazo N°02, por 60 dias calendario, aprobados por la Entidad y de acuerdo a los |
calendarios vigentes aprobados, se tiene:

- Plazo de ejecucion contractual 270 dias calendarios

- Ampliacién de Plazo N°02 (R.P.N°161-2022-UNJ) . 60 dias calendario

Por lo que resulta en fechas las siguientes:
Fecha de Inicio de obra : 25 de Octubre del 2021
Fecha de Término real de obra : 12 de Enero del 2022

RESPECTO AL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
Respecto al plazo de servicio de consultoria de Supervision de la Obra se tiene:
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- Plazo de ejecucion contractual de Obra . 270 dfas calendario

- Fecha de Inicio de labores de Supervision : 26 de Noviembre del 2021
- Fecha de Término contractual de obra : 21 delulioel 2022

- Ampliacion de Plazo N°0lde Obra . 03 dias

- Fecha de Término de Obra : 24 de Julio el 2022

- Suspension de Plazo de Ejecucion de ObraN®01 : 14 de Febrero del 2022

- Reinicio de ejecucion de Obra N°01 : 06 de Junio del 2022

- Dias de Suspension : 112 dias calendario

- Fecha de Término de Obra vigente : 13 de Noviembre del 2022
- Fecha de Término servicio de Supervisién : 12 de Diciembre del 2022

Del mismo modo, el Consarcio Supervisor V&S solicita la Ampliacion de Plazo de Servicio de Consultorfa de Supervision
de la ejecucién de la Obra desde el 13 de Diciembre del 2022 al 12 de Enero del 2023 (31 dias calendario), por lo que,
se ha considerado en estructura de costo para el célculo de la prestacién adicional de Supervision de Obra la
proporcionalidad del Contrato original en relacién al plazo de 31 dias calendario, el cual asciende a la suma de
$/30,752.00, por lo que concluye, que la prestacion Adicional de Supervisién N°01 se encuentra amparada en el numeral
199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y al numeral 34.7 del articulo 34 de la Ley
de Contrataciones del Estado, por un periodo de 31 dfas calendario y el monto proporcional equivalente es de S/
30,752.00 (Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), teniendo como nueva fecha de culminacion del
servicio de Supervision es la misma fecha de término de ejecucion de cbra, siendo el 12 de Enero del 2023;

Al respecto, el Oficio N° 2558-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 06 de diciembre del 2022, la Direccién General de
Administracion solicita a la oficina de Asesorfa Juridica, la opinidn legal referente al Adicional N° 01 de los Servicios de
Supervision de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA
LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N°2472824";

Es as/ que, con Informe Legal N° 280-2022-UNJ/P/OA, de fecha 12 de diciembre del 2022, recepcionado con fecha 13
de diciembre del 2022, el Mg. lean Ebere Cruz Iglesias, lefe (e) de la Oficina de Asescria Juridica, sefiala que, existe una
Aprobacion de Ampliacidn de Plazo N° 02, a favor del Contratista CALOF CONSTRUCCIOES S.R.L., y que un contrato puede
ser modificado en los siguientes supuestos: i) Ejecucién de prestaciones adicionales ii) Reduccién de prestaciones i)
Autorizacién de Ampliaciones de Plazo iv) Otros contemplados en la Ley y en su Reglamento.

Es por ello, que excepcionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria de la Contratacion, la Entidad puede ordenar
y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorfas hasta por el
25% del monto contratado original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contratc. Asimismo,
puede reducir bienes, servicios u obras por el mismo porcentaje y con respecto a los servicios de supervision, en los
casos distintos a los adicionales de Obras, cuando se produzcan variaciones en el Plazo de Obra o variaciones en el ritmo
de trabajo de la Obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la Supervision
que resulten, indispensables para el adecuado control de Obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las
mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto maximo del quince (15%) por ciento del monto
contratado de la Supervisién, considerando para el calculo todas las autorizacidn, previa al pago, de la Contralorfa
General de la Republica. Sin embargo, mediante el Oficic N° 1033-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 05 de diciembre del
2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones adjunta a su solicitud el Informe N° 171-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASE, de fecha
01 de diciembre del 2022, en donde la Coordinadora de Obra, manifiesta que la Ampliacion de Plazo de Supervision N°
01, se encuentra amparado en el numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
con un plazo de ejecucién de obra modificado por la Ampliacién de Plazo N° 02, por 31 dias calendario.
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En consecuencia, la oficina de Asesoria Juridica OPINA que se declare PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 01, de los
servicios de Supervision, por treinta y un (31) dias calendaric, correspondiente al Contrato N° 031-2021-UNJ, de fecha
24 de noviembre del 2021, para |z contratacidn del Servicio de Supervision de la ejecucion de la Obra: "CONSTRUCCION
DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N°2472824", por el monto de S/ 30,752.00 (Treinta
Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), por el periodo de 31 dfas calendario, conforme al sustento técnico
plasmado en los informes respectivos que se adjuntan al presente, en atencién a lo previsto en el numeral 34.7 del
articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado ley N® 30225 y el numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de
La Ley de Contrataciones del Estado, recomendando la emision del acto resolutivo;

Que, con Oficio N° 2582-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 13 de diciembre del 2022, el Director General de Administracion
solicita a la Jefatura de |a Oficina de Planeamiento y Presupuesto, disponibilidad presupuestal o prevision presupuestal
) / por el importe de $/ 30,752.00 (Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), a fin de atender los servicios
'@ongg:}gﬂ de Supervision por el lapso de 31 dfas, en |a Obra citada en el parrafo precedente, desde el 13 de diciembre del 2022

e hasta el 12 de enerc del 2023, siendo atendido con el Oficio N® 919-2022-UNJ/OPP, de fecha 14 de diciembre del 2022;

Con Oficio N° 2604-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 15 de diciembre del 2022, recepcionado con fecha 16 de diciembre del
2022, el Director General de Administracion sclicita al Presidente de la Comisién Organizadora, aprobar mediante acto
resolutivo, el Adicional N° 01 por el importe de 5/ 30,752.00 {Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Scles),
la Ampliacién de Plazo N° 01 por 31 dias calendario y la continuidad de la Contratacién de los Servicios de Supervision
del Consorcio Supervisor V&S, del 13 de diciembre del 2022 al 12 de enero del 2023, de la Obra: "CONSTRUCCION DEL
CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N°2472824";

Es por ello, que con el Oficio N° 750-2022-UNJ-P, de fecha 16 de diciembre del 2022, recepcionado con fecha 19 de
diciembre del 2022, el Presidente de la Comisidn Organizadora sclicita a la Secretaria General de la Universidad Nacional
de Jaén, provectar la resolucion referente a la aprobacidn del Adicional N” 01, por el importe de S/ 30,752.00 (Treinta
Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), la Ampliacion de Plazo N° 01 por 31 dias calendario y la continuidad
de |a Contratacion de los Servicios de Supervision del Consorcio Supervisor V&S, del 13 de diciembre del 2022 al 12 de
enero del 2023, de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA
LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CU! N°2472824";

Estando a los argumentos técnicos y legales emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Oficina de Asesorfa
Juridica, se debera emitir el acto resolutivo, declarando PROCEDENTE la Aprobacién del Adicional N° 01, por el importe
de S/ 30,752.00 {Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), la Ampliacién de Plazo N° 01 por 31 dias |
calendario v la continuidad de la Contratacion de los Servicios de Supervision del Consorcio Supervisor V&S, del 13 de

diciembre del 2022 al 12 de enero del 2023, de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", CON CUI N°2472824", segln el numeral 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado vy el

numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comision Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén,
contenidas en la ley universitaria - Ley N* 30220 y el Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento y Madificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR |z Prestacion Adicional del Servicio de Supervisién N° 01, del Contrato N°031-2021-UNJ,
de fecha 24 de noviembre del 2021, a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR V& S, correspondiente a la Supervision de la
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“ARo del Fortalecimiento de la Soberania Naciona

Resolucion Presidencial N2 193-2022-UNJ
Jaén, 27 de diciembre del 2022

Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN,
DISTRITQ DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N® 2472824", por el monto de S/
30,752.00 (Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles), por el periodo de treinta y un (31) dfas calendario,
teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual del 13 de diciembre del 2022 hasta el 12 de enero del
2023, en mérito a los fundamentos facticos y juridicos expuestos en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Director General de Administracién las acciones que corresponda a fin de dar
cumplimiento lo resuelto en el articulo precedente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucién al CONSORCIO SUPERVISOR V& S, asl como a las instancias
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines.

REGISTR COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

Mvo Vaca Marguina
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