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VISTO: Con el Oficio N® 749-2022-UNJ-P, de fecha 16 de diciembre del 2022, Oficio N°* 2620-2022-UNJ-P/DGA, de
fecha 15 de diciembre del 2022, Oficio N° 918-2022-UNJ/OPP, de fecha 14 de diciembre del 2022, Oficio N° 2589-
2022-UNJ-P/DGA, de fecha 13 de diciembre del 2022, Informe Legal N° 392-2022-UNJ/P/OA), de fecha 13 de
diciembre del 2022, Oficio N° 2533-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 02 de diciembre del 2022, Oficio N* 1022-2022-
UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha 30 de noviembre del 2022, Informe N° 168-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha
28 de noviembre del 2022, Memorandum N° 594-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 22 de noviembre del 2022, Carta
N° 113-2022-CCOMPANY-RC, de fecha 21 de noviembre del 2022, Carta N° 711-2022-UNJ/UEI/MVYL, de fecha 21
de noviembre del 2022, Resolucién Presidencial N2 162-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, Contrato
N°023-2021-UNJ, de fecha 30 de setiembre del 2021, Contrato N° 016-2021-UNJ, de fecha 24 de agosto del 2021;

Y

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 18° de la Constitucion Politica del Peru establece que: “(...) cada universidad es auténoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y econémico. “Las universidades se rigen por sus
propios estatutos en el marco de la Constitucion y las Leyes”;

Mediante el articulo 08° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que: “(...) la autcnomia inherente a las
universidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitucién, la presente Ley y demas normativa
aplicable”; esto implica la potestad auto determinativa para la creacién de normas internas (estatutos y
reglamentos) destinados a regular la institucion universitaria, organizar sus sistemas académico, econémico y
administrativo;

Con Resolucion Viceministerial N° 111-2022-MINEDU, del 02 de septiembre del 2022, se reconformd la Comision
Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, la misma que quedd integrada por: Dr. Hugo Wenceslao Miguel
Miguel, Presidente; Dr. Segundo Primitivo Vaca Marguina, Vicepresidente Académico, Dr. Pedro José Rodenas
Seytuque, Vicepresidente de Investigacion;

Asimismo, la Resolucién Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo del 2022, denominado
“Disposiciones para la constitucién y funcionamiento de las Comisiones Organizaderas de las Universidades
PUblicas en proceso de constitucion”, en el literal v) del acépite 6.1.4, del numeral 6.1 con referencia a las
Funciones de la Comisién Organizadora, establece que los miembros de las Comisiones Organizadoras son
responsables administrativamente por el uso de los recursos de la Institucion, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal correspondiente;

Mediante Resolucién N° 619-2022-CO-UNJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, encargan todas las funciones y
atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comision Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, los dias
del 26 de diciembre del 2022 al 02 de enero del 2023, al Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquina, Vicepresidente
Académico de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y documentos de toda
indole relacionado con la Universidad, asi como también, en la toma de decisiones en el marco de las funciones
inherentes al cargo;

Que, el numeral 6.1.1 del Acapite VI de las Disposiciones Especificas del Documento Normativo denominado
“Disposiciones para la constitucién y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades
publicas en proceso de constitucidn”, aprobado por la Resolucion Viceministerial N° 244-2021- MINEDU, establece
que la Comision Organizadora esta conformada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, cuyo desempefio
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es a dedicacion exclusiva, son de libre designacion y remocién por parte del MINEDU, y ejercerdn los cargos de
Presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigacion de la Comisidn Organizadora, segun
corresponda;

Al respecto, el numeral 34.6 y 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley N° 30225, referente
a las Modificaciones al Contrato, refiere: |
34.6 Respecto a los servicios de supervision, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se
produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la |
Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervision que resulten indispensables para |
el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarias, bajo las mismas condiciones del |
|

contrato original y hasta por un monto méximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la

supervision, considerando para el cdlculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando

se supere el citado porcentaje, se requiere la autorizacion, previa al pago, de la Contraloria General de la

Republica. |

34.7 £l Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervision que deriven de prestaciones |

adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas

condiciones del contrato original y/o precios pactados, segun corresponda. Para lo regulado en los numerales ‘

34.6y 34.7 no es aplicable el limite establecido en el numeral 34.3 del presente articulo; ‘
|

Que, el numeral 199.7 del articulo 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a los
efectos de la Modificacién del Plazo Contractual, sefiala que envirtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia,
sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados
directamente al contrato principal;

Asi tenemos que, con fecha 24 de agosto del 2021, se suscribia el Contrato N* 016-2021-UNJ, entre la Universidad
Nacional de Jaén y el CONSORCIO SELVA, para la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos
v Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de
Cajamarca-Mddulo de Administracién”, con CUI N2 2234473, que deviene de la Licitacion Pablica N® 002-2021-
UNJ/CS-1, por la suma de S/ 15'295,699.54 (Quince Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Noventa
y Nueve con 54/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecucion 360 dias calendario;

Con fecha 30 de setiembre del 2021, se suscribid el Contrato N® 023-2021-UNJ, entre la Universidad Nacional de
Jaén, y el CONSCORCIO COMPANY, para la Supervisién de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios
Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén,
Departamento de Cajamarca-Maédulo de Administracion”, con CUI N2 2234473, que deviene del Concurso Publico
Ne 001-2021-UNJ/CS-1, por la suma de S/ 389,653.02 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y
Tres con 02/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecucién 390 dias calendario;

Mediante la Resolucién Presidencial N2 162-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, se aprobo la
Ampliacién de Plazo N° 04, por veintitin (21) dias calendario, correspondiente al Contrato N° 016-2021-UNJ, de
fecha 24 de agosto del 2021, en la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTC DE CAJAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUl N2 2234473, solicitada por la
empresa Contratista CONSORCIO SELVA, teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual el 13
de diciembre del 2022, siendo notificada con Carta N° 711-2022-UNIJ/UEI/MYL, de fecha 21 de noviembre del
2022, al Representante Comun del Consorcio Company;
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Que, con Carta N° 113-2022-CCOMPANY-RC, de fecha 21 de noviembre del 2022, el Representante Comuin del
CONSORCIO COMPANY comunica a la Universidad Nacional de Jaén, que mediante la Resolucién Presidencial N2
162-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, se aprueba la Ampliacién de Plazo N° 04, por veintiun (21)
dias calendario, correspondiente al Contrato N° 016-2021-UNJ, de fecha 24 de agosto del 2021, en la ejecucion
de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE
ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473, teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual el 13
de diciembre del 2022, por lo que sefiala que, el plazo de la supervisién también se veria afecta, por lo que solicita
la Aprobacién del Adicional de Supervision N° 03, por 21 dias calendario, (del 23 de noviembre al 13 de diciembre
del 2022), es decir, variaciones en el plazo de la Obra, y siendo el contrato de Supervisidn vinculante al Contrato
de Ejecucidén de Obra, de conformidad al numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Del mismo modo, los costos de Supervisidn por el Adicional N° 03 de Supervision, se ha calculado por los 21 dias
calendario, bajo las mismas condiciones del contrato original, para el adecuado control de la Obra, siendo el
presupuesto la suma de $/ 18,470.55 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles), de acuerdo a lo
establecido en el numeral 34.6 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado;

Al respecto, con Memorandum N° 594-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 22 de noviembre del 2022, la Unidad |
Ejecutora de Inversiones solicita a la Coordinadora de Obra, la evaluacién e informe respecto al Adicional N 03 de
los Servicios de Supervisidn, correspondiente a la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos y
. Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de |
-\\ Cajamarca-Médulo de Administracion”, con CUI N2 2234473;

Que, con Informe N° 168-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 28 de noviembre del 2022, recepcicnado con
fecha 29 de noviembre del 2022, la Coordinadora de Obra de la Universidad Nacional de Jaén comunica a la
Jefatura de la Unidad Ejecutora de Inversiones, que el Adicional N° 03 de los Servicios de Supervision de Obra, se
encuentra amparado en el numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
con un plazo de ejecucion de Obra modificado por la Ampliacion de Plazo N° 04, por de 21 dias calendario gue se
otorgara al Contratista Consorcio Company, siendo la prestacién Adicional N* 03 de los Servicios de Supervision,
se encuentra amparado en el numeral 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contratacicnes del Estado y el monto
proporcional equivalente es de S/ 18,470.55 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles), teniendo
como nueva fecha de culminacién de Supervision de Obra, la misma que la Ejecucién de Obra (del 23 de noviembre
al 13 de diciembre del 2022);

Mediante el Oficio N° 1022-2022-UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha 30 de noviembre del 2022, recepcionado con
fecha 02 de diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones comunica a la Direccién General de
Administracion, que el sustento de la prestacién Adicional de Supervision N°03 deriva de la aprobacién de la
Ampliacidn de Plazo N°04 por 21 dias calendario, mediante la Resolucidn Presidencial N 162-2022-UNJ, de fecha
18 de noviembre del 2022, otorgada al Contratista CONSORCIO SELVA, sefialando que:

RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Considerando la Ampliacion de Plazo N° 01, 02, 03, y las Suspensiones de plazo y la extensién del plazo de ejecucion
de obra, de acuerdo a los calendarios vigentes aprobados, se tiene:

- Fecha de Inicio de Obra : 09 de Setiembre del 2021

- Fecha de término vigente . 22 de Noviembre del 2022
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- Ampliacién de Plazo N°04 . 21 dias calendario
(Aprobado con R.P.N°162-2021-UNJ)

Por lo que se tiene en resumen lo siguiente:
Fecha de Inicio de obra : 09 de Setiembre del 2021
Fecha de Término real de obra : 13 de Diciembre del 2022

RESPECTO AL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

Respecto al plazo de consultorfa de Supervision de la Obra se tiene:

- Fecha de Inicio de labores de Supervision : 01 de Octubre del 2021

- Fecha de Término de Supervisién de Obra :06 de Noviembre del 2022
{Plazo contractual + Adic. De Superv. N°01 +
Adic. De Supery N°02)

Es por ello que, debido a las Ampliaciones de plazo N°04 otorgadas al Contratista de obra Consorcio Selva por 21
dias aprobado mediante Resolucion Presidencial N°162-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, el cual
afecta el plazo de Supervisién, generdndose la necesidad del Adicional de Supervision N°03 por 21 dias calendarios,
desde el 23 de noviembre al 13 de Diciembre del 2022.

RESPECTO AL COSTO DE SUPERVISION DE OBRA PROPORCIONAL AL CONTRATO ORIGINAL

Se ha considerado en estructura de costo para el célculo de la prestacion adicional de Supervision de Obra la
proporcionalidad del Contrato original en relacién al plazo de veintiuno (21) dias calendario el cual asciende a la
suma de S/. 18,470.55.

™
Q‘\ JHEUTORA ) La incidencia del Adicional N°03 de Supervisidn solicitado, es:

e EIECUTORA //
HEWRTS)/ - PRESUPUESTO TOTAL CONTRACTUAL DE SUPERVISION : S/389,653.02
NSWorElY” - PRESUPUESTO TOTAL DE ADICIONAL DE SUPERVISION N° 03 : 5/18,470.55

- PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN ADICIONAL DE SUPERVISION N° 03 $4.74%

Por lo gue concluye, que la prestacion Adicional de Supervision N°03 se encuentra amparada en el numeral 199.7
del articulo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y al numeral 34.7 del articulo 34 de la Ley
de Contrataciones del Estado, con un plazo de ejecucién modificado por las Ampliacidn de Plazo N°04, por 21 dias
calendario, siendo la Prestacion Adicional de Supervision N°03 se encuentra amparada en el numeral 34.7 del
articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y el monto proporcional equivalente es de 5/ 18,470.55
{Dieciocho mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles), teniendo como nueva fecha de culminacion del servicio
de Supervisian es la misma fecha de término de ejecucién de obra.

Al respecto, el Oficio N° 2533-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 02 de diciembre del 2022, la Direccién General de
Administracion solicita a la oficina de Asesoria Juridica, la opinién legal referente a la Aprobacion del Adicional de
Supervision N° 03 de la Cbra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-
MODULO DE ADMINISTRAC&ON”, CON CUI N2 2234473;

Es asi que, con Informe Legal N° 392-2022-UNJ/P/OAJ, de fecha 13 de diciembre del 2022, el Mg. Jean Ebere Cruz
Iglesias, Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica, opina que se declare PROCEDENTE la Prestacién del Adicional
de Supervisién N° 03, por veintidn (21) dias calendario, correspondiente al Contrato N° 023-2021-UNJ, de fecha
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30 de setiembre del 2021, para la contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de |a
Ejecucién de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE
ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473, por el monto de S/ 18,470.55 (Dieciocho mil Cuatrocientos Setenta con
55/100 Soles), teniendo como plazo del Servicio de Consultoria de Supervisién de la Ejecucién de la Obra, del 23
de noviembre al 13 de diciembre del 2022;

Que, con Oficio N° 25839-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 13 de diciembre del 2022, el Director General de
Administracién solicita a la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, disponibilidad de crédito
presupuestal para la Aprobacidn de la Prestacién del Adicional de Supervision N° 03, de la Obra: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473,
por el monto de S/ 18,470.55 (Dieciocho mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles), siendo atendido con el
Oficio N° 918-2022-UNJ/OPP, de fecha 14 de diciembre;

Con Oficio N° 2620-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 15 de diciembre del 2022, recepcionado con fecha 16 de diciembre
del 2022, el Director General de Administracién solicita al Presidente de la Comisién Organizadora, aprobar
mediante acto resolutivo, la Prestacién del Adicional de Supervisién N° 03, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473,
por el monto de S/ 18,470.55 (Dieciocho mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles);

Es por ello, que con el Oficio N° 749-2022-UNJ-P, de fecha 16 de diciembre del 2022, recepcionado con fecha 19
de diciembre del 2022, el Presidente de la Comisién Organizadora solicita a la Secretaria General de la Universidad
Macional de Jaén, proyectar la resolucidn referente a la aprobacién de la Prestacion del Adicional de Supervision
N° 03, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE
ADMINISTRACION”, CON CUI Ne 2234473,por veintiin (21) dias calendario, por el monto de S/ 18,470.55
{Dieciocho mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles);

Estando a los argumentos técnicos y legales emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Oficina de Asesoria
Juridica, se deberd emitir el acto resolutivo, declarando PROCEDENTE la Aprobacion del Prestacién del Adicional
de Supervision N° 03, de la Obra: “"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-
MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473,por veintiin (21) dias calendario, por el monto de
S/ 18,470.55 (Dieciocho mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles), cuyo plazo del Servicio de Consultoria de
Supervision de la Ejecucion de la Obra, del 23 de noviembre al 31 de diciembre del 2022, segun el numeral 34.7
del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en usc de |as atribuciones conferidas al Presidente de la Comision Organizadora de la Universidad Nacional de
Jaén, contenidas en la ley universitaria - Ley N° 30220 y el Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento y Modificatorias;
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1 2021-UNJ, de fecha 30 de setiembre del 2021, a cargo del CONSORCIO COMPANY, correspondlente ala
Supervision de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional
de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca-Mddulo de Administracion”, con CUI N2
2234473, por el monto de S/ 18,470.55 (Dieciocho mil Cuatrocientos Setenta con 55/100 Soles), por el periodo
de veintitin (21) dias calendario, teniende como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual del 23 de
noviembre del 2022 hasta el 13 de diciembre del 2022, en mérito a los fundamentos facticos y juridicos expuestos
en la presente resclucion.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Director General de Administracion las acciones que corresponda a fin de dar
cumplimiento lo resuelto en el articulo precedente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucion al CONSORCIO COMPANY, asi como a las instancias
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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