UNIVERSIDAD |
NACIONAL DE JAEN

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Resolucion Presidencial N2 198—2022-UNJ
laén, 29 de diciembre del 2022

VISTO: Con Memorando N° 846-2022-UNJ-P, de fecha 28 de diciembre del 2022, Informe Legal N* 419-2022-
UNJ/P/OA], de fecha 23 de diciembre del 2022, Oficio N° 2644-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 19 de diciembre
del 2022, Oficio N® 953-2022-UNJ/OPP, de fecha 16 de diciembre del 2022, Oficio N° 2631-2022-UNJ-P/DGA,
de fecha 13 de diciembre del 2022, Oficio N° 1056-2022-UNJ.P/DGA/UEI/MYL, de fecha 13 de diciembre del
2022, Informe N° 199-2022-UEI-UNJ-CO/EDP, de fecha 07 de diciembre del 2022, Carta N° 763-2022-
UNJ/UEI/MYL, de fecha 06 de diciembre del 2022, Carta N° 058-2022-KTL/UNJ, de fecha 06 de diciembre del
2022, Carta N° 058-2022-CJT/UNJ, de fecha 05 de diciembre del 2022, Contrato N° 018-2021-UNJ, de fecha
03 de setiembre del 2021, Contrato N° 019-2021-UNJ, de fecha 03 de setiembre del 2021; v,

CONSIDERANDOQ:

Que, el articulo 18° de Ia Constitucion Politica del Perd establece que: “(...) cada universidad es autdnoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrative y econdmico. “Las universidades se rigen
por sus propios estatutos en el marco de la Constitucidn y las Leyes”;

Mediante el articulo 08° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que: “(...} la autonomfa inherente a las
universidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitucién, la presente Ley y demds
normativa aplicable”; esto implica la potestad auto determinativa para la creacién de normas internas
e ! (estatutos y reglamentos) destinados a regular la institucion universitaria, organizar sus sistemas académico,
¥ econdmico y administrative;

Con Resoluciéon Viceministerial N°® 111-2022-MINEDU, del 02 de septiembre del 2022, se reconformd la
Comisidn Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, la misma que quedd integrada por: Dr. Hugo
Wenceslao Miguel Miguel, Presidente; Dr. Segundo Primitivo Vaca Marguina, Vicepresidente Académico, Dr.
Pedro José Rodenas Seytuque, Vicepresidente de Investigacion,;

Asimismo, la Resolucion Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo del 2022, denominado
“Disposiciones para la constitucion y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades
Publicas en proceso de constitucién”, en el literal v) del acdpite 6.1.4, del numeral 6.1 con referencia a las
Funciones de la Comisidn Organizadora, establece que los miembros de las Comisiones Organizadoras son
responsables administrativamente por el uso de los recurscs de la Institucion, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal correspondiente;

Que, mediante Resolucion N° 619-2022-CO-UNJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, encargan todas las
funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisién Organizadora de la Universidad Nacional
de Jaén, los dias del 26 de diciembre del 2022 al 02 de enero del 2023, al Dr. Segundo Primitivo Vaca
Marguina, Vicepresidente Académico de esta Casa Superior de Estudios, guedando autorizado para la firma
de actos y documentos de toda indole relacionado con la Universidad, asf como también, en la toma de
decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo;

Mediante el numeral 6.1.1 del Acapite VI de las Disposiciones Especificas del Documento Normativo
denominado “Disposiciones para la constitucién y funcionamiento de las Cemisiones Organizadoras de las
universidades publicas en proceso de constitucion”, aprobado por la Resolucion Viceministerial N° 244-2021-
MINEDU, establece que la Comisién Organizadora estd conformada por tres (3) académicos de reconocido
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prestigio, cuyo desempefio es a dedicacion exclusiva, son de libre designacion y remocion por parte del
MINEDU, y ejerceran los cargos de Presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigacion
de la Comisién QOrganizadora, segin corresponda;

Al respecto, el articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225,
referente a las modificaciones al contrato establece:

34.1) El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden
de la Fntidad o a solicitud del contratista, para aleanzar la finalidad del contrato de manera
opartuna y eficiente. En este uftimo caso la modificacidn debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario,
la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada para restablecer
dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad.

34.2) £l contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucién de prestaciones
adicionales, i) reduccion de prestaciones, iii) autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv) otros
contemplados en la Ley y el reglamento.

34.4) Tratdndose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento {15%)
del monto total def contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal
efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad.

34.5) En el supuesto que resulte indispensable la realizacidn de prestaciones adicionales de obra por
deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del
contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad
del contratista, mayores a las establecidas en el numeral precedente y hasta un mdximo de
cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad
gue pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarias, siempre
que se cuente con los recursos necesarios. Adicionalmente, para la ejecucion y pago, debe contarse
con la autorizacion previa de la Contraloria General de la Republica. En el caso de adicionales con
cardcter de emergencia dicha autorizacion se emite previa al pago. La Contraloria General de la
Republica cuenta con un plazo mdximo de quince (15} dias hdbiles, bajo responsabilidad, para
emitir su pronunciamiento. Dicha situacion debe ponerse en conocimiento de la Comision de
Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de lo Republica y del Ministerio de
Economia y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad
puede resolver el contrato, mediante comunicacién escrita af contratista.

Que, el articulo 205° del Decreto Supremo N2 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, con relacién a las Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por
ciento (15%), sefiala:

205.1) Solo procede la ejecucidn de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificacién de crédite presupuestario o previsidn presupuestal, segun las reglas previstas en la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucién del Titular de la Entidad
o del servidor del siguiente nivel de decisidn a quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos
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en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento
(15%) del monto del contrato original.

205.2) La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por
el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. £n un plazo
mdximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacidn, el inspector o
supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando un informe
técnico que sustente su posicicn respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademds,
se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya
generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional.

205.4) El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dfas
siguientes a la anotacién en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segun
corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacién adicional. De ser el caso, el
inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra
formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este ultimo.

205.5) De existir partidas cuyos precios unitarios no estdn previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al
expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la
obra. £l acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida
a fa Entidad para su aprobacion como parte del presupuesto de la prestacidn adicional de obra.

205.6) En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado
por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias hdbiles emite y notifica al contratista la
resolucién mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacién adicional
de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucidn, puede ser causal de ampliacion
de plazo.

205.7) A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad
presupuestal y la opinion favorable sobre la solucidn técnica propuesta en el expediente técnico
presentado por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre la solucidn técnica propuesta, la
Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o
siendo negativo este, el érganc de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la
opinién correspondiente.

Asi tenemos que, con fecha 03 de setiembre del 2021, se suscribid el Contrato N° 018-2021-UNJ, entre la
Universidad Nacional de Jaén y la Empresa el Consorcio Jaén Tecnoldgico (integrado por TACTICALIT S.A.C,
y TECHQUK S.A.C.), para la Ejecucion de la Obra de la Especialidad de Redes y Comunicaciones para la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, con CUI N° 2234473, por
el monto de S/ 10°266,566.45 ((Diez Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Seis con
45/100 Soles), teniendo como plazo contractual 150 dias calendario;

STRACION /e

i)

Mediante el Contrato N2 019-2021-UNJ, de fecha 03 de setiembre del 2021, se suscribié el entre la
Universidad Nacional de Jaén y laempresa KTL PROJECT AND CONSULTING GROUP S.A.C.—KTLGROUP S.A.C,,
para la Supervisidn de la Ejecucién de la Obra de la Especialidad de Redes y Comunicaciones para la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N 2234473, por
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el monto de S/ 307,996.99 (Trescientos Siete Mil Novecientos Noventa y Seis con 99/100 Soles), teniendo
como plazo contractual 180 dias calendario;

A través de la Carta N° 058-2022-CJT/UNJ, de fecha 05 de diciembre del 2022, el Residente de la Obra del
CONSORCIO JAEN TECNOLOGICO, presentz a la empresa KTL PROJECT AND CONSULTING GROUP S.A.C,, el
Informe del Adicional de Obra N° 02, para la ejecucion de la Obra de lz Especialidad de Redes vy
Comunicaciones para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", con CUI N® 2234473;

Con Carta N° 058-2022-KTL/UNJ, de fecha 06 de diciembre del 2022, el Supervisor de Obra KTL PROJECT AND
CONSULTING GROUP S.A.C. comunica a la Universidad Nacional de Jaén, que habiendo revisado el
Expediente Técnico presentado por el CONSORCIO JAEN TECNOLOGICO, referente a la prestacion del

AEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2234473, se
erifico que cumple con toda la documentacion legal y técnica que sustenta el Adicional de Obra N° 02, por

© 'lo que se da la conformidad de dicho Expediente Técnico, el cual tiene un presupuesto de ejecucién de Obra

que asciende a la suma de S/ 208,320.69 (Doscientos Ocho Mil Trescientos Veinte con 63/100 Soles), incluye
\28% de Gastos Generales, 7.00% de Utilidades y el 18.00% de I1GV, teniendo un tiempo de ejecucion de 30
diab calendario, se remite para su revision y aprobacidn correspondiente y continuar con el tramite, de
acuerdo al articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con respecto a Prestaciones
Adicionales de Obras menocres o iguales al quince por ciento (15%);

Al respecto, con Carta N° 763-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 06 de diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora

de Inversiones, solicita al Menitor de Obra, evaluacién e informe respecto al Expediente Técnico de
Prestacién de Adicional de Obra N° 02, el cual ha sido revisado y presentado por el CONSORCIO JAEN

TECNOLOGICO, correspondiente a la Qbra, citada en el parrafo precedente;

Con Informe N° 199-2022-UEI-UNJ-CO/EDP, de fecha 07 de diciembre del 2022, el Coordinader de Obra
informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, respecto a la evaluacion del Expediente Técnico de Prestacion
de Adicional de Obra N° 02, sefialando que, el mismo, se presenta cen la finalidad de dejar la uniformidad en
todos los ambientes de la Universidad y corregir las omisiones hechas en una primera instancia y las cuales
son vitales para que se complete y asi garantizar la operatividad y funcionamiento de los equipos, siendo que
las computadoras que se van a instalar en el Ambiente de Auditorio (Sala de Reuniones) es de vital
importancia que cuenten con una tarjeta inaldmbrica, ya que las computadoras que se han previsto para la
Obra ne incluyen dichas tarjetas y sin eso, todas las computadoras asignadas a ese ambiente no podran tener
salida de internet por WIFI, ya que en dichos ambientes solo se han considerado 3 puntos de red (PC de
docente, proyector y Access point) y el resto de computadoras quedaran sin internet, es por ello que se
requiere las tarjetas inaldmbricas para que todo el ambiente cuente con internet via WIFl ya que la salida de
internet lo dard el punto de red asignado para el Access point, todo ellos se realizarén bancoductos
embebidos en concreto en los TRAMOS N° 04: BUZON N° 42-1 AL BUZON N°® 42-3 y TRAMOS N° 05:BUZON
N° 49-3 AL BUZON N° 49-4 y tramo que se realizardn demolicién de losa para poder realizar el pase de los
ducteria TRAMO N° 04: BUZON N° 49-1 AL BUZON N° 48-2, y concluye que la ejecucion de las nuevas partidas
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solicitadas es necesaria para lograr la culminacidn de la obra y el objetivo final del contrato, recomendando
su aprobacion, siendo el plazo de ejecucidn del Adicional de Obra N° 02, de 10 dias calendario, teniendo
como presupuesto de la prestacién Adicional N° 02, la suma de S/ 208,320.69 (Doscientos Ocho Mil
Trescientos Veinte con 69/100 Soles) incluido IGY, que representa una incidencia del 2.03% del presupuesto
contractual;

Mediante el Oficio N° 1056-2022-UNJ.P/DGA/UEI/MYL, de fecha 13 de diciembre del 2022, la Unidad
Ejecutora de Inversiones comunica a la Direccidn General de Administracién, que el Expediente del Adicional
de Obra N°02, cuenta con la conformidad de la Supervisién y la Evaluacion de Coordinador y que habiendo
revisado los plazos indicados para la solicitud de Ampliacion de Plazo, los cuales estan dentro de los
parametros del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que Concluye que el Adicional
N°02 de obra es PROCEDENTE, siendo el monto del Adicional N° 02 de Obra, la suma de S/ 208,320.69
(Doscientos Ocho Mil Trescientos Veinte con 69/100 Soles), que representa el 2.03% del presupuesto
contractual, teniendo como plazo de ejecucidn del Adicional de 10 dias calendario, por lo que recomienda
su aprobacion mediante acto resolutivo;

Al respecto, el Oficio N° 2631-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 13 de diciembre del 2022, el Director General de
Administracidn solicita al Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento v Presupuesto, la Disponibilidad de Crédito
Presupuestal, por concepto de Adicional de Obra N°02, de la Obra de la Especialidad de Redes y
Comunicaciones para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", con CUI N° 2234473, presentando por el residente del CONSORCIO JAEN TECNOLOGICO, con
un plaze de ejecucion de diez (10) dias, siendo atendido con el Oficio N® 953-2022-UNJ/OPP, de fecha 16 de
diciembre del 2022;

Que, con Oficio N° 2644-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 19 de diciembre del 2022, recepcionado con fecha 20
de diciembre del 2022, el Director General de Administracion solicita al Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica,
el informe legal referente al Adicional N° 02 de la QObra, citada en el parrafo precedente, por el importe de
S/ 208,320.69 (Doscientos Ocho Mil Trescientos Veinte con 69/100 Soles);

Es asi que, con Informe Legal N° 419-2022-UNJ/P/OAJ, de fecha 23 de diciembre del 2022, el Abog. Victor
Manuel Casusol Flores, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, sefiala que, de la revisién de los documentos
presentados mediante la Carta N° 058-2022-KTL/UNJ, de fecha 06 de diciembre del 2022, el Informe N°199-
2022-UEI-UNJ-CO/EDP, de fecha 07 de diciembre del 2022, el Oficio N° 1056-2022-UNI-P/DGA/UEI/MYL, de
fecha 13 de octubre del 2022, OPINA que se declare IMPROCEDENTE el Adicional de Obra N° 02, por 10 dias
calendario, correspondiente a la Obra de la Especialidad de Redes y Comunicaciones para la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2234473, ya
que no cumple con el procedimiento establecido en el numeral 205.2 del articulo 205° del Reglamento de |a
Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala “ La necesidad de ejecutar una prestacion Adicional de Obra,
es anotada en el Cuaderno de Obra, sea por el Contratista, a través de su Residente”, o por el inspector o
supervisor, segun corresponda”, asimismo, se debe advertir que mediante la Resolucion Presidencial N°150-
2022-C0O-UNJ, de fecha 07 de noviembre del 2022, se resuelve por la Entidad declarar IMPROCEDENTE el
ADICIONAL N° 01;
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Con Memorando N° 846-2022-UNJ-P, de fecha 28 de diciembre del 2022, el Presidente de la Comision
Organizadora solicita a la Secretaria General de la Universidad Nacional de Jaén, proyectar la resolucion
referente a la improcedencia del Adicional de Obra N° 02, con un plazo de ejecucién de diez (10) dias,
correspondiente a la Obra de la Especialidad de Redes y Comunicaciones para la Obra: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N® 2234473, por incumplimiento a lo
establecido en el numeral 205.2 del articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comision Organizadora de la Universidad
Nacional de Jaén, contenidas en la ley universitaria - Ley N° 30220 vy el Estatuto de esta Casa Superior de

Estudios; la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°® 30225, su Reglamento y Modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Adicional N° 02 de la obra de la Especialidad de Redes y

Comunicaciones para la Obra: “MEJORAMIENTOQ DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA", con CUI N° 2234473, por elimporte de S/ 208,320.69 (Doscientos Ocho Mil Trescientos Veinte

con 69/100 Soles), con un plazo de ejecucion de diez (10) dias calendario, en mérito a los fundamentos
facticos y juridicos expuestos en la presente resclucion.

* | ARTICULO SEGUNDO.-. NOTIFICAR la presente Resolucién al CONSORCIO JAEN TECNOLOGICO, asi como a las
| instancias administrativas pertinentes para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

¢

Dr. Segundo Primitivo¥aca Marquina
Presidente (&)
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