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VISTO: Con el Oficio N° 765-2022-UNJ-P, de fecha 21 de diciembre del 2022, Informe Legal N° 406-2022-
UNJ/P/OAJ, de fecha 20 de diciembre del 2022, Memorando N° 781-2022-UNJ-P, de fecha 25 de noviembre
del 2022, Oficio N° 2454-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 25 de noviembre del 2022, Oficio N° 988-2022-UNJ-
P/DGA/UEI/MYL, de fecha 22 de noviembre del 2022, Informe N° 160-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha
17 de noviembre del 2022, Memorandum N° 496-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 10 de octubre del 2022, Carta
N° 068-2022-C.5.V&S/CDS, de fecha 06 de octubre del 2022, Carta N° 065-2022-C.S.V&S/ADLRA, de fecha 06
de octubre del 2022, Carta N° 42-2022-C.C, de fecha 30 de setiembre del 2022, Carta N°064-2022-
C.SV&S/CSD, de fecha 23 de setiembre del 2022, Contrato N° 031-2021-UNJ, de fecha 24 de noviembre del
2021, Contrato N° 024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre del 2021; vy,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 18° de la Constitucién Politica del Perd establece que: “{...) cada universidad es autonoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y econémico. “Las universidades se rigen
por sus propios estatutos en el marco de la Constitucién vy las Leyes”;

Mediante el articulo 08° de la Ley Universitaria N* 30220 establece que: “(...) la autonomia inherente a las
universidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitucién, la presente Ley y demas
normativa aplicable”; esto implica la potestad auto determinativa para la creacién de normas internas

(estatutos y reglamentos) destinados a regular la institucion universitaria, arganizar sus sistemas académico,
* econémico y administrativo;

Con Resolucion Viceministerial N° 111-2022-MINEDU, del 02 de septiembre del 2022, se reconformo la
Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, la misma que quedd integrada por: Dr. Hugo
Wenceslao Miguel Miguel, Presidente; Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquina, Vicepresidente Académico, Dr.
Pedro José Rodenas Seytuque, Vicepresidente de Investigacion;

J Asimismo, la Resolucion Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo del 2022, denominado
"T'«—f-)‘"i “Disposiciones para la constitucion y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades
égf; Publicas en proceso de constitucion”, en el literal v) del acépite 6.1.4, del numeral 6.1 con referencia a las
/’ Funciones de la Comision Organizadora, establece que los miembros de las Comisiones Organizadoras son
responsables administrativamente por el uso de los recursos de la Institucion, sin perjuicio de la

responsabilidad civil y penal correspondiente;

Mediante Resolucion N° 619-2022-CO-UNJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, encargan todas las funciones
y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén,
los dias del 26 de diciembre del 2022 al 02 de enero del 2023, al Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquina,
Vicepresidente Académico de esta Casa Superior de Estudios, guedando autorizado para la firma de actos y
documentos de toda indole relacionado con la Universidad, asi como también, en la toma de decisiones en
el marco de las funciones inherentes al cargo;

Que, el numeral 6.1.1 del Acdpite VI de las Disposiciones Especificas del Documento Normative denominado
“Disposiciones para la constitucion y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades
publicas en proceso de constitucion”, aprobado por la Resolucion Viceministerial N° 244-2021- MINEDU,
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establece que la Comisién Organizadora estd conformada por tres (3) académicos de reconocido prestigio,
cuyo desempefio es a dedicacién exclusiva, son de libre designacion y remocion por parte del MINEDU, y
ejerceran los cargos de Presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigacién de la
Comision Organizadora, segun corresponda;

Al respecto, el articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estado- Ley N° 30225, referente
ala Actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra, que sefiala:

202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucion de Obra vigente no
refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor 0 inspector, el
contratista en un plazo mdximo de siete (7) dias hace una actualizacion del Programa de Ejecucion de
Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicién de materiales e insumos y de
utilizacién de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situacién del avance de las obras y
lo necesario para su culminacion en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado fla ruta
critica.
202.2. El Programa de Ejecucidn de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las
diferencias con el Programa de Ejecucién de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista
que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual.
202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta
su aprobacién u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista
en un plazo mdximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de
Ejecucidn de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucidn de Obra
y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefiatados, se da
por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por €l
contratista que pasan a ser los documentos vigentes.
. ;7\775‘% 202.4. Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucidn de Obra actualizado y sus calendarios por
Pz -’5.5:3;;.\ el contratista en el plazo sefialado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve
‘12\ obligatorio para todos sus efectos.

1l

;%(‘;;;(r)ue, la definicion de Calendario de Avance de Obra valorizado contemplada en el Anexo N° 01,
“Definiciones”, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sefiala que, es el
documento en el que consta la valorizacion de las Partidas de la Obra, por periodos determinados en las
bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucién de Obra;

Al respecto, con Contrato N’ 024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre del 2021, se suscribio
entre la UNIVERSIDAD DE JAEN y CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L, con RUC N° 20487950301, para la
ejecucion de la Cbra: ICONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN,
EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON
CUI N° 2472824”, por el monto de S/ 9'553,414.47 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil
Cuatrocientos Catorce con 47/100 Soles), teniendo como plazo contractual 270 dias calendaric;

Con fecha 24 de noviembre del 2021, se suscribio el Contrato N° 031-2021-UNJ, entre la Universidad
Nacional de Jaén vy el Consorcio Supervisor V& S, para la Supervisién de la Ejecucion de la Obra:
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"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N® 2472824", por
el monto de S/ 284,340.00 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta con 00/100 Soles),
teniendo como plazo contractual 300 dias calendarios;

Que, con Carta N°064-2022-C.S.V&S/CSD, de fecha 23 de setiembre del 2022, el Representante Comun del
Consorcio Supervisor V& S alcanza al Representante Legal de CALOF CONSTRUCCION ES S.R.L, el Expediente
Técnico Modificado aprobado con Resolucion Presidencial N° 114-2022-UNJ, de fecha 16 de setiembre del
2022, a fin de hacer llegar la reprogramacion de Obra, para su revision y/o aprobacion correspondiente;

Con Carta N° 42-2022-C.C, de fecha 30 de setiembre del 2022, el Gerente General de CALOF
CONSTRUCCIONES S.R.L, hace llegar al Representante Comun del Consorcio Supervisor V&S, el Cronograma
de Avance de Obra Actualizado a Expediente Técnico Modificado, Ampliacién de Plazo N* 01y Suspension
de Plazo de Ejecucion de Obra N° 01, adjuntando la Programacion de Obra (Diagrama Gantt y CPM);

Al respecto, con Carta N* 065-2022-C.S.V&S/ADLRA, de fecha 06 de octubre del 2022, el Ingeniero Supervisor
de Obra alcanza al Representante Comin del Consorcio Supervisor V& S, el Cronograma de Avance de Obra
Actualizado a Expediente Técnico Modificado, aprobado con Resolucion Presidencial N° 114-2022-UNJ, de
fecha 16 de setiembre del 2022, habiendo sido revisado por la Supervision el cual sefiala que se encuentra
conforme, v solicita se remita a la Entidad, para su revisién, tramite y/o aprobacion, dentro del plazo que
sefiala el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisando que se ha corregido la
\ programacion de la Partida 05.06.-Sistema de Informacién, que de manera errada se programo ejecutar en

el primer mes de trabajo;

i’ Através de la Carta N° 068-2022-C.S.V&S/CDS, de fecha 06 de octubre del 2022, el Representante Camun
del Consorcio Supervisor V& S hace llegar a la Unidad Ejecutora de Inversiones, el Cronograma de Avance de
Obra Actualizado a Expediente Técnico Madificado, para su revision, tramite correspondiente;

Con Memarandum N° 496-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 10 de octubre del 2022, la Unidad Ejecutora de
Inversiones solicita al Coordinador de Obra, evaluacion e informe respecto al Cronograma de Avance de Obra
Actualizado a Expediente Técnico Modificado, aprobado con Resolucion Presidencial N° 114-2022-UNJ, de
fecha 16 de setiembre del 2022, correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N° 2472824,

Que, con Informe N° 160-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 17 de noviembre del 2022, recepcionado
con fecha 18 de noviembre del 2022, el Coordinadora de Obra informaa la Unidad Ejecutora de Inversicnes,
que el contratista CALOF CONTRUCCIONES S.R.L. ha presentado el Cronograma de Obra Actualizado dentro
de los plazos establecidos, asimismo, la Supervisién en base a sus obligaciones contractuales ha revisado,
evaluado y consecuentemente emite |a conformidad al Cronograma de Obra Actualizadoy lo presenta a la
Entidad, por lo que, recomienda aprobar el Cronograma de Obra Actualizade al Expediente Técnico
Modificado, mediante acto resolutivo;
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Con Oficio N° 988-2022-UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha 22 de noviembre del 2022, recepcionado con fecha
23 de noviembre del 2022, |a Unidad Ejecutora de Inversiones solicita al Director General de Administracion,
emitir el acto resolutivo referente a la aprobacion de Cronograma de Avance de Obra Actualizado a
Expediente Técnico Modificado, de la Qbra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA", CON CUI N° 24728247,

Que, con Oficio N° 2454-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Director General de
. Administracion solicita al Presidente de la Comision Organizadora, la emisién del acto resolutivo de
aprobacion de Cronograma Actualizado de Obra al Expediente Técnico Modificado de la Obra, citada en el
parrafo precedente;

Mediante Memorando N° 781-2022-UNJ-P, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Presidente de la Comisién
Organizadora solicita al Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica, la opinién legal referente a la Aprobacion
de Cronograma Actuslizado de Obra al Expediente Técnico Modificado de la Obra: "CONSTRUCCION DEL
CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N° 2472824", solicitada por la
empresa Consorcio Superviser V& S;

Es asi que, con Informe Legal N° 406-2022-UNJ/P/OAJ, de fecha 20 de diciembre del 2022, recepcionado con
focha 21 de diciembre del 2022, el Abog. Victor Manuel Casusol Flores, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica,
sefiala que el numeral 7 del articulo 198°, en concordancia con €l numeral 3 del articulo 202° del Reglamento
"’o de la Ley de Contrataciones, vy verificada la Carta N° 042-2022-CC, de fecha 30 de setiembre del 2022, se
':( cumplio con presentar dentro del plazo al Consorcio Supervisor V&S, el Cronograma de Obra Actualizado al
"“ Expediente Técnico Modificado, de la ejecucion de la obra, y con Informe N° 052-2022-ING.HGB/JS, de fecha
14 de setiembre del 2022, el Jefe de Supervision del Consorcio Company, establece la conformidad de los
Cronogramas y Calendarios Actualizados de la Ampliacién de Plazo N° 03, de la ejecucion de la obra, siendo
rasladada la aprobacion de los Cronogramas y Calendarios Actualizados de la Ampliacién de Plazo N° 03, de
la ejecucion de la obra, a la Universidad Nacional de Jaén, con Carta N° 068-2022-C.S. V&S/CSD, de fecha 06
de octubre del 2022, por lo que la oficina de Asesoria Juridica OPINA que se declare PROCEDENTE la

fﬁﬁ%-\\ Aprobacién del Cronograma 'y Calendario Actualizado de la Ampliacién de Plazo N* 01, al Expediente Técnico
s\ Modificado de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEJAEN,
0‘-’5‘” N LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON
JFEUI N° 2472824", de conformidad a lo establecido en el articulo 202 del Reglamento de la Ley de
“Itontrataciones del Estado, a los documentos técnicos emitidos y por los fundamentos en el citado Informe

Que, con el Oficio N° 765-2022-UNJ-P, de fecha 21 de diciembre del 2022, el Presidente de la Comisidn
Organizadora solicita a la Secretaria General de la Universidad Nacional de Jaén, proyectar la resolucion
referente ala aprobacién del Cronograma Actualizado de Obra al Expediente Técnico Modificado, de la Obra:
"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA", CON CUIN° 2472824", de
conformidad al articulo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, a los documentos técnicos emitidos
y por los fundamentos expuestos en el Informe Legal N° 406-2022-UNJ/P/OAJ;
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Estando a los argumentos técnicos y legales emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Oficina de
Asesoria Juridica, se deberd emitir el acto resolutivo, declarando PROCEDENTE la Aprobacidn del Cronograma
Actualizado de Obra al Expediente Técnico Modificado, de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO
PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N° 2472824”, correspondiente al Contrato
N° 024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre del 2021, de conformidad al articulo 202° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comisién Organizadora de la Universidad
Nacional de Jaén, contenidas en la ley universitaria - Ley N° 30220 y el Estatuto de esta Casa Superior de
Estudios; la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento y Modificatorias;

SE RESUELVE:

=] ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Cronograma Actualizado de Obra al Expediente Técnico Modificado de la
(87 Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA
LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON Cul
2472824, solicitada por la empresa Consorcio Supervisor V& 5, en mérito a los fundamentos facticos y
icos expuestos en la presente resolucion.

N

juritd

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a la empresa Consorcio Supervisor V& S, asi como
a las instancias administrativas pertinentes para su conocimiento vy fines.

REG(STRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

arquina
Presidentd (e)
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