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Resolucién Presidencial N2 200-2022-UNJ
Jaén, 29 de diciembre del 2022

VISTO: Con el Oficio N° 777-2022-UNJ-P, de fecha 27 de diciembre del 2022, Oficio N° 2705-2022-UNIJ-
P/DGA, de fecha 22 de diciembre del 2022, Informe Legal N° 412-2022-UNJ/P/OA, de fecha 22 de diciembre
del 2022, Oficio N° 2654-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 19 de diciembre del 2022, Oficio N° 1073-2022-UNJ-
P/DGAJUEI/MYL, de fecha 14 de diciembre del 2022, Carta N° 737-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 30 de
noviembre del 2022, Carta N° 738-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 30 de noviembre del 2022, Informe N° 170-
2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 29 de noviembre del 2022, Memorandum N° 614-2022-
UNJ/UEI/MYL, de fecha 28 de noviembre del 2022, Carta N° 090-2022-C.5.V&S/CDS, de fecha 25 de
‘hoviembre del 2022, Carta N° 087-2022-C.S.V&S/ADLRA, de fecha 25 de noviembre del 2022, Carta N° 59-
2022-CC, de fecha 25 de noviembre del 2022, Carta N° 708-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 18 de noviembre
del 2022, Resolucion Presidencial N° 161-2022-UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, Carta N° 085-2022-
C.S.V&S/CSD, de fecha 24 de noviembre del 2022, Carta N° 086-2022-C.5.V&S/ADLRA, de fecha 24 de
noviembre del 2022, Carta N°056-2022-C.C, de fecha 18 de noviembre del 2022, Contrato N° 031-2021-UNJ,
de fecha 24 de noviembre del 2021, Contrato N° 024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre del 2021, v,

1/ CONSIDERANDO:

Que, el articulo 18° de la Constitucién Politica del Per( establece que: “(...) cada universidad es autonoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y econémico. “Las universidades se rigen
par sus propios estatutos en el marco de la Constitucion y las Leyes”;

Mediante el articulo 08° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que: “(...) la autonomia inherente a las
universidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitucidn, la presente Ley v demas
normativa aplicable”; esto implica la potestad auto determinativa para la creacion de normas internas

(estatutos y reglamentos) destinados a regular la institucidn universitaria, organizar sus sistemas académico,
econdmico y administrativo;

Con Resolucién Viceministerial N° 111-2022-MINEDU, del 02 de septiembre del 2022, se reconformao la
Comision Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, la misma que quedd integrada por: Dr. Hugo
Wenceslao Miguel Miguel, Presidente; Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquina, Vicepresidente Académico, Dr.
Pedro José Rodenas Seytuque, Vicepresidente de Investigacion;

Asimismo, la Resolucion Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo del 2022, denominado
“Disposiciones para la constitucion y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades
Plblicas en proceso de constitucion”, en el literal v) del acapite 6.1.4, del numeral 6.1 con referencia a las
Funciones de la Comision Organizadora, establece que los miembros de las Comisiones Organizadoras son

responsables administrativamente por el uso de los recursos de la Institucion, sin perjuicio de la
respensabilidad civil y penal correspondiente;

| Mediante Resolucion N° 619-2022-CO-UNJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, encargan todas las funciones
"y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén,
los dias del 26 de diciembre del 2022 al 02 de enero del 2023, al Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquina,
Vicepresidente Académico de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y
documentos de toda indole relacionado con la Universidad, asi como también, en la toma de decisiones en
el marco de las funciones inherentes al cargo;
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Que, el numeral 6.1.1 del Acdpite VI de las Disposiciones Especificas del Documento Normativo denominado
“Disposiciones para la constitucion y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades
plblicas en proceso de constitucion”, aprobado por la Resolucion Viceministerial N° 244-2021- MINEDU,
establece que la Comisién Organizadora estd conformada por tres (3) académicos de reconocido prestigio,
cuyo desempefio es a dedicacion exclusiva, son de libre designacién y remocion por parte del MINEDU, y
ejerceran los cargos de Presidente, Vicepresidente Académico v Vicepresidente de Investigacion de la
Comision Organizadora, segun corresponda;

Al respecto, el articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley N° 30225, referente
a la Actualizacién del Programa de Ejecucién de Obra, que sefiala:

202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Efecucidn de Obra vigente rno
refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el
contratista en un plazo mdximo de siete (7) dias hace una actualizacion del Programa de Ejecucién de
Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de
utilizacion de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y
lo necesario para su culminacion en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta
critica.

202.2. El Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las
diferencias con el Programa de Ejecucidn de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista
que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual.

202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta
su aprobacion u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista
en un plazo mdximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de
Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucion de Obra
y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefialados, se da
por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el
contratista que pasan a ser los documentos vigentes.

202.4. Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucidn de Obra actualizado y sus calendarios por
el contratista en el plazo sefialado en el numeral 202.1, el supervisor 0 inspector lo elabora y se vuelve
obligatorio para todaos sus efectos.

Que, la definicion de Calendario de Avance de Obra valorizado contemplada en el Anexo N° 01,
' “Definiciones”, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sefiala que, es el

. documento en el que consta la valorizacion de las Partidas de la Obra, por periodos determinados en las
\'bases 0 en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucion de QObra;

" Al respecto, con Contrato N° 024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre del 2021, se suscribid
entre la UNIVERSIDAD DE JAEN y CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L, con RUC N° 20487950301, para E
ejecucion de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN,
EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON
CUI N° 2472824”, por el monto de S/ 9'553,414.47 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil
Cuatrocientos Catorce con 47/100 Soles), teniendo como plazo contractual 270 dias calendario;
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Con fecha 24 de noviembre del 2021, se suscribio el Contrato N° 031-2021-UNJ, entre la Universidad
Nacional de Jaén y el Consorcio Supervisor V& S, para la Supervision de la Ejecucion de la Obra:
"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCCALIDAD DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N® 2472824", por
el monto de S/ 284,340.00 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta con 00/100 Soles),
teniendo como plazo contractual 300 dias calendarios;

Que, con Carta N°056-2022-C.C, de fecha 22 de noviembre del 2022, el Representante Comun del contratista
CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L. alcanza al Ingeniero Supervisor de Obra, el Cronograma de Obra Actualizado
a Ampliacion de plazo N° 02, contabilizéndose a partir del 14 de noviembre del 2022, teniendo como nueva
fecha de vencimiento de plazo contractual el 12 de enero de 2023, de acuerdo a la normativa del Reglamento
de la Ley de Contrataciones, adjunta la programacion de obra — GANTT, para su revision y/o aprobacion y
tramite correspondiente;

Con Carta N° 086-2022-C.S.V&S/ADLRA, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Ingeniero Supervisor de Obra
comunica al Representante Comun del Consorcio Supervisor V& S, que se les alcanzo la PROGRAMACION
GANTT (CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAQV) de la Obra actualizado con
Ampliacién de Plazo N* 02, las cuales se ha procedido su revision, encontrando las siguientes deficiencias:

v Programacion de Octubre 2021 a Octubre 2022, no concuerda con lo ejecutado.

v ElSaldo de Obra por ejecutar no concuerda con lo que se tiene, por cada Partida.

v EI MS Proyect de la PROGRAMACION GANTT (CPM) no coincide con el CALENDARIO ACTUALIZADO
DE OBRA VALORIZADO (CAQV) presentado.

Por lo tanto, recomienda alcanzar al contratista, para que implemente las medidas correctivas gue amerite;

Através de la Carta N° 089-2022-C.5.V&S/CDS, de fecha 24 de noviembre del 2022, el Representante Comun
2\, del Consorcio Supervisor V& S hace llegar al Representante Legal CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L., las
' deficiencias que deben corregirse a la PROGRAMACION GANTT (CPM) y CALEN DARIO ACTUALIZADO DE OBRA
VALORIZADO (CAOV);

Mediante la Carta N° 708-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 18 de noviembre del 2022, el Jefe de la Unidad
Ejecutora de Inversiones notifica al CONSORCIO SUPERVISOR V&S, la Resolucion Presidencial N°161-2022-
UNJ, de fecha 18 de noviembre del 2022, en el que se APRUEBA la Ampliacién de Plazo N° 02, por sesenta
60) dias calendarios;

Que, con Carta N° 059-2022-C.C, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Gerente General de la empresa
/& dontratista CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L. alcanza al Representante Comun del CONSORCIO SUPERVISOR
/N&S, el levantamiento de las observaciones a la PROGRAMACION GANTT (CPM) vy CALENDARIO
ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAOV) a Ampliacion de Plazo N° 02, contabilizandose a partir del 14
de noviembre del 2022, teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual el 12 de enero de
2023, de acuerdo a la normativa del Reglamento de la Ley de Contrataciones, adjunta la programacion de
obra — GANTT, para su revisién y/o aprobacion y tramite correspondiente;

o DIRECCION

Carretera Jaén — San lgnacio Km 24
Sector Yanuyacu

SOLIDARIA - SALUDABLE - SOSTENIBLE @ contacio EMAIL

www.unjedu,pe 935060576 secratariageneral{@unj edu.pe




‘-

UNIVERSIDAD |
NACIONAL DE JAEN

“Afo del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”

Resolucion Presidencial N2 200-2022-UNIJ
Jaén, 29 de diciembre del 2022

Con Carta N° 087-2022-C.S.V&S/ADLRA, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Ingeniero Supervisor de Obra
comunica al Representante Comun del Consorcio Supervisor V& S, que se le solicito al contratista, efectuen
las correcciones a la PROGRAMACION GANTT (CPM) v CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO
(CAOV) de la Obra actualizado con Ampliaciéon de Plazo N° 02, las mismas gque han sido revisados por el
Contratista y se alcanza para la revision, encontrandole conforme;

A través de la Carta N° 090-2022-C.5.V&S/CDS, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Representante Comun
del Consorcio Supervisor V& S hace llegar a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la PROGRAMACION GANTT
(CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAQV) corregidas;

Con Memorandum N° 614-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 28 de noviembre del 2022, la Unidad Ejecutora de
Inversiones solicita a la Coordinador de Obra, informe respecto a la PROGRAMACION GANTT (CPM) vy
CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAQV) corregidos, considerando gue conste ya un
cronograma aprobado, correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N® 2472824";

Que, con Informe N° 170-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 29 de noviembre del 2022, la Coordinadora
de Obra informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, que el contratista CALOF CONTRUCCIONES S.R.L. ha
presentado la PROGRAMACION GANTT (CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAQV)
dentro de los plazos establecidos, asimismo, la Supervision en base a sus obligaciones contractuales ha
fevisado, evaluado y consecuentemente emite la conformidad a la PROGRAMACION GANTT (CPM) y
CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRAVALORIZADO (CAQV) y lo presenta a la Entidad, por lo que, recomienda
aprobar la PROGRAMACION GANTT {CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO {CAOQV),
actualizado al Expediente Técnico Modificado, mediante acto resolutivo ;

Con Carta N° 738-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 30 de noviembre del 2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones
| alcanza al Representante Comun de la empresa CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L, la PROG RAMACION GANTT
(CPM) y CALEN DARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAQV), correspondiente a la Obra:
"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUIN° 2472824", con
la conformidad respectiva,

Que, con Carta N° 737-2022-UNJJUEI/MYL, de fecha 30 de noviembre del 2022, la Unidad Ejecutora de
Inversiones alcanza al Representante Comun del Consorcio Supervisor V& S, la PROGRAMACION GANTT
(CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAQV), correspondiente a la Obra:
"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUIN° 2472824", con
la conformidad respectiva;

A través, del Oficio N° 1073-2022-UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha 14 de diciembre del 2022, recepcionado
con fecha 15 de diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones comunica al Director General de
Administracion, la conformidad a la PROGRAMACION GANTT (CPM) v CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA
VALORIZADO (CAOQV) en virtud de la Ampliacién de Plazo N° 02, de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO
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PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUIN° 2472824", recomendando emitir el acto
resolutivo correspondiente;

Con Oficio N° 2654-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 19 de diciembre del 2022, el Director General de
Administracion solicita a la Oficina de Asesoria Juridica, la opinién legal referente a la Aprobacién de
PROGRAMACION GANTT {CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (CAQV), de la Obra:
"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUIN® 2472824",

Es asi que, con Informe Legal N° 412-2022-UNJ/P/OAJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, el Abog. Victor

Manuel Casusol Flores, Jefe de la Oficina de Asesorfa Juridica, informa a la Direccion General de

Administracion, que el numeral 7 del articulo 198°, en concordancia con el numeral 3 del articulo 202° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones, y verificada la Carta N° 056-2022-CC, de fecha 22 de noviembre del

2022, se cumplié con presentar dentro del plazo al Consorcio Supervisor V&S, la Programacion GANTT (CPM)

y Calendario Actualizado de Obra Valorizado (CAQV), actualizado al Expediente Técnico Modificado, de la

. £ gjecucion de la obra, y con Carta N° 087-2022-C.S. V&S/ADLRA, de fecha 25 de noviembre del 2022, el

Ingeniero de la Supervision de Obra del Consorcio Supervisor V&S, establece la conformidad de la

Programacion GANTT (CPM) y Calendario Actualizado de Obra Valorizado (CAOV), actualizado al Expediente

Técnico Modificado con respecto a la Ampliacion de Plazo N° 02, de la ejecucién de la obra, siendo trasladada

la aprobacion de los Cronogramas y Calendarios Actualizados de la Ampliacion de Plazo N* 02, dela ejecucion

de la obra, a la Universidad Nacional de Jaén, con Carta N° 090-2022-C.S. V&S/CSD, de fecha 25 de noviembre

del 2022, por lo que la oficina de Asesoria Juridica OPINA que se declare PROCEDENTE la Aprobacion de la

Programacion GANTT (CPM) y Calendario Actualizado de Obra Valorizado (CAQV), actualizado al Expediente

Técnico Modificado con respecto a la Ampliacion de Plazo N° 02 de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO

PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,

PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N° 2472824”, de conformidad a lo

establecido en el articulo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los documentos
técnicos emitidos v por los fundamentos en el citado Informe Legal;
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Con Oficio N° 2705-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 22 de diciembre del 2022, recepcionado con fecha 23 de
diciembre del 2022, el Director General de Administracion solicita al Presidente dela Comision Organizadora,
la Aprobacién de PROGRAMACION GANTT (CPM) vy CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO
(CAQV), de la Cbra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN

LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON
CUI N° 2472824”, mediante acto resolutivo;

Que, con el Oficio N° 777-2022-UNJ-P, de fecha 27 de diciembre del 2022, el Presidente (e) de la Comision
Organizadora solicita a la Secretaria General de la Universidad Nacional de Jaén, proyectar la resolucion
referente a la aprobacion de PROGRAMACION GANTT (CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA
VALORIZADO (CAQV), de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", CON CUI N° 2472824”, de conformidad al articulo 202 del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones, a los documentos técnicos emitidos y por los fundamentos expuestos en el Informe Legal N°
412-2022-UNJ/P/OAJ;

Estando a los argumentos técnicos v legales emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Oficina de
! Asesoria Juridica, se deberd emitir el acto resolutivo, declarando PROCEDENTE la Aprobacién de
PROGRAMACION GANTT (CPM) y CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO (cAQV), de la Obra:
"CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA", CON CUI N° 2472824",
correspondiente al Contrato N° 024-2021-UNJ, de fecha 04 de octubre del 2021, de conformidad al articulo
202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comision Organizadora de la Universidad
Nacional de Jaén, contenidas en la ley universitaria - Ley N° 30220 y el Estatuto de esta Casa Superior de
|\ Estudios; la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamentoy Modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la PROGRAMACION GANTT (CPM) vy CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA
VALORIZADO (CAQV), actualizado al Expediente Técnico Modificado de la Obra: "CONSTRUCCION DEL CERCO
PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, EN LA LOCALIDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI N° 2472824", solicitada por la empresa
Contratista CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L, por el importe de S/ 208,320.69 (Doscientos QOcho Mil
Trescientos Veinte con 69/100 Soles), en merito a los fundamentos facticos y juridicos expuestos en la
presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a la empresa contratista CALOF CONSTRUCCIONES
\ S.R.L, asi como a las instancias administrativas pertinentes para su conocimientoy fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PU BLIQUESE.
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