UNIVERSIDAD
NACIONAL DE JAEN

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Resolucién Presidencial N2 202—2022-UNJ
Jaén, 29 de diciembre del 2022

VISTO: Con el Oficio N* 778-2022-UNJ-P, de fecha 27 de diciembre del 2022, Oficio N° 2704-2022-UNJ-P/DGA, de
facha 22 de diciembre de 2022, Informe Legal N® 411-2022-U NJ/P/OAJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, Oficio
N°® 2665-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 19de diciembre de 2022, Oficio N* 1099-2022-UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha
16 de diciembre del 2022, Carta N° 790-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 15 de diciembre del 2022, Carta N* 789-
2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 15 de diciembre del 2022, Informe N° 182-2022-UNJ/UEI/CO/ARQLRASF, de fecha
14 de diciembre del 2022, Memorandum N° 646-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 06 de diciembre del 2022, Carta N°
119-2022-CCOMPANY-RC, de fecha 05 de diciembre del 2022, Informe N° 079-2022-ING.HGB/JS, de fecha 05 de
diciembre del 2022, Carta N* 091A-2022-CS/ILRG/RC, de fecha 28 de noviembre del 2022, Contrato N° 023-2021-
UNJ, de fecha 30 de setiembre del 2021, Contrato N° 016-2021-UNJ, de fecha 24 de agosto del 2021}y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 18° de la Constitucién Politica del Perd establece que: “(...) cada universidad es autonoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y economico. “Las universidades se rigen por sus
propios estatutos en el marco de la Constitucién y las Leyes”;

Mediante el articulo 08° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que: “(...) la autonomfa inherente a las
universidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitucion, la presente Ley y demas normativa
aplicable”; esto implica la potestad auto determinativa para la creacion de normas internas {estatutos y
reglamentos) destinados a regular la institucién universitaria, organizar sus sistemas académico, econémico y

administrativo;

Con Resolucion Viceministerial N° 111-2022-MINEDU, de! 02 de septiembre del 2022, se reconformd la Comisién
Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, la misma que guedd integrada por: Dr. Hugo Wenceslao Miguel
Miguel, Presidente; Dr. Segundo Primitivo Vaca Marguina, Vicepresidente Académico, Dr. Pedro José Rodenas

Seytuque, Vicepresidente de Investigacion;

Asimismo, la Resolucion Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo del 2022, denominado
“Disposiciones para la constitucién y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades
Plblicas en proceso de constitucién”, en el literal v) del acdpite 6.1.4, del numeral 6.1 con referencia a las
Funciones de la Comision Organizadora, establece que los miembros de las Comisiones Organizadoras son
esponsables administrativamente por el uso de los recursos de la Institucion, sin perjuicio de la responsabilidad
¢ivil y penal correspondiente;

| Mediante Resolucién N° 619-2022-CO-UNJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, encargan todas las funciones y
| atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comision Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, los dias
" del 26 de diciembre del 2022 al 02 de enero del 2023, al Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquing, Vicepresidente
Académico de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y documentos de toda
indole relacionade con la Universidad, asf como también, en la toma de decisiones en el marco de las funciones

inherentes al cargo;

Que, el numeral 6.1.1 del Acapite VI de las Disposiciones Especificas del Documento Normativo denominado
“Disposiciones para la constitucién vy funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades
ptiblicas en proceso de constitucién”, aprobadao por la Resolucion Viceministerial N° 244-2021- MINEDU, establece
que la Comision Organizadora esta conformada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, cuyo desempefio
es a dedicacién exclusiva, son de libre designaciony remocion por parte del MINEDU, y ejerceran los cargos de
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Presidente, Vicepresidente Académico vy Vicepresidente de Investigacion de la Comisién Organizadora, segun
corresponda;

Al respecto, el articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley N° 30225, referente a la
Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra, gue sefiala:

202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucidn de Obra vigente no refleje
adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor ¢ inspector, el contratistaen un
plazo maximo de siete (7) dias hace una actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios
de avance de obra valorizado, de adquisicién de materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera
que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo necesario para su culminacién en el
plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica.

202.2. El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias
con el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita
superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del
plazo contractual.

202.3. El supervisor o inspector luego de revisario en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su
aprobacién u ohservaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un
plazo méximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecucion de
Obra actualizado y sus calendarics que se constituyen en el Programa de Ejecucion de Obra y calendarios
vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefialados, se da por aprobado el
Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista gue pasan a ser 10s
documentos vigentes.

202.4. Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucion de Obra actualizado v sus calendarios por el
contratista en el plazo sefialado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio
para todos sus efectos.

Que, la definicion de Calendario de Avance de Obra valorizado contemplada en el Anexo N° 01, “Definiciones”, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sefiala que, es el documento en el que consta
la valorizacion de las Partidas de la Obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula
3 partir del Programa de Ejecucion de Obra;

Al respecto, con fecha 24 de agosto del 2021, se suscribié el Contrato N° 016-2021-UNJ, entre la Universidad
Nacional de Jaén y el CONSORCIO SELVA, para la Ejecucién de la Cbra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos
-5_-1&1Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de
ajamarca-Modulo de Administracién”, con CUI N2 2234473, por el monto de 5/ 15°295,699.54 (Quince Millones
boscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Noventay Nueve con 54/100 Soles), teniendo como plazo de ejecucion

" 360 dias calendario;

Con fecha 30 de setiembre del 2021, se suscribié el Contrato N° 023-2021-UNJ, entre la Universidad Nacional de
Jaén, y el CONSORCIO COMPANY, para la Supervision de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios
Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaen,
Departamento de Cajamarca-Mdédulo de Administracion”, con CUI N2 2234473, por el monto de S/ 389,653.02
(Trescientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 02/100 Soles), teniendo como plazo de
ejecucion 390 dias calendario;
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Mediante la Carta N°® 091A-2022-CS/JLRG/RC, de fecha 28 de noviembre del 2022, el Representante Comun del
Consorcio Selva hace llegar al Representante Comun del Consorcio Company, la Programacién y Calendarios de
Obra Actualizados, llegando a tener como nueva fecha de término de Obra, el 13 de diciembre del 2022, seflalando
que la actualizacion se realiz6 debido al consentimiento del Informe de la Ampliacion de Plazo N° 04, por 21 dias
calendarios;

Que, con Informe N° 079-2022-ING.HGB/JS, de fecha 05 de diciembre del 2022, el Jefe de Supervision del
Consorcio Company comunica al Representante Comun del Consorcio Company, que habiendo verificado el
cumplimiento de la formalidad y los plazos establecidos en el numeral 198.7 del articulo 198 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, emite la conformidad de los Cronogramas y Calendarios Actualizados, con la
Ampliacion de Plazo N° 04, por 21 dias calendario, presentados por el Contratista Consorcio Selva, madificando la
fecha de culminacion contractual de Ejecucion de QObra, considerando la Ampliacion de Plazo N° 04, hasta el 13 de

e diciembre del 2022;

Con Carta N°® 119-2022-CCOMPANY-RC, de fecha 05 de diciembre del 2022, el Representante Comun del Consorcio
Company remite a la Universidad Nacional de Jaén, con atencién a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la
conformidad de los Cronogramas y Calendarios Actualizados, con la Ampliacién de Plazo N° 04 (21 dias
calendarios) de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la
Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca-Mddulo de
Administracidn”, con CUI N© 2234473;

Através del Memorandum N° 646-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 06 de diciembre del 2022, Ia Unidad Ejecutora de
Inversiones solicita a la Coordinadora de QObra, la evaluacion e informe de los Cronogramas Y Calendarios
Actualizados, con la Ampliacion de Plazo N” 04 (21 dias calendarios) de la Ejecucion de la Obra, citada en el parrafo

precedente;

Que, con Informe N° 182-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 14 de diciembre del 2022, la Coordinadora de
Obra informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la conformidad de los Cronogramas y Calendarios Actualizados
on la Ampliacién de Plazo N* 04, por 21 dias calendario, siendo la nueva fecha de culminacién de la Obra,
considerando la Ampliacién de Plazo N° 04, por 21 dias calendarios, es hasta el 13 de diciembre del 2022;

V"T:,‘Mecilante la Carta N° 789-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 15 de diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora de
4 ";-‘;,%I]nversiones alcanza al Representante Supervisor CONSORCIO COMPANY, los Cronogramas y Calendarios
\Actualizados con la Ampliacién de Plazo N° 04, de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos v
//Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de laén, Provincia de Jaén, Departamento de
" Cajamarca-Mdédulo de Administraciéon”, con CUI N2 2234473, el cual ha sido evaluado y aprobado por la
Coordinadora de Obra de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la citada Obra;

Con Carta N° 790-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 15 de diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones
alcanza al Representante Comin del CONSORCIO SELVA, los Cronogramas y Calendarios Actualizados con la
Ampliacion de Plazo N° 04, de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la
Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca-Madulo de
Administracion”, con CUI N2 2234473, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Coordinadora de Obra de la
Unidad Ejecutora de Inversiones de la citada Obrg;
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Mediante el Oficio N° 1099-2022-UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha 16 de diciembre del 2022, recepcionado con
fecha 19 de diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora de Inversiones comunica a la Direccion General de
Administracién, la conformidad para la Aprobacion de los Cronogramas vy Calendarios Actualizades con la
Ampliacién de Plazo N° 04 (21 dias calendario), de la Obra, citada en el parrafo precedente, siendo la nueva fecha
de culminacién de la Obra considerando la Ampliacion de Plazo N° 04, es el hasta el 13 de diciembre del 2022, a
fin de dar continuidad en avance de los trabajos y el cumplimiento de las metas establecidas en el Proyecto;

Con Oficio N° 2665-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 19 de diciembre de 2022, recepcionado con fecha 20 de diciembre
del 2022, la Direccidon General de Administracién solicita a la Oficina de Asesoria Juridica, Cronogramas y
Calendarios Actualizados con la Ampliacién de Plazo N° 04 (21 dias calendario), de la Obra: “Mejoramiento de los
Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén,
Departamento de Cajamarca-Mddulo de Administracion”, con CUI N 2234473;

Es asi que, con Informe Legal N° 411-2022-UNJ/P/OA), de fecha 22 de diciembre del 2022, el Abog. Victor Manuel
Casusol Flares, Jefe de la Oficina de Asesorfa Juridica, sefiala que el numeral 7 del articulo 198, en concordancia
con el numeral 3 del articule 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, y verificada la Carta N° 091-2022-
CS/ILRG/RC, de fecha 28 de noviembre del 2022, se cumplié con presentar dentro del plazo al Consorcio Company,
los Cronogramas y Calendarios Actualizados de la Ampliacion de Plazo N° 04, de la ejecucion de la Obra, y con
Informe N° 079-2022-ING.HGB/JS, de fecha 05 de diciembre del 2022, el Jefe de Supervision del Consorcio
Company, establece la conformidad de los Cronogramas y Calendarios Actualizados de la Ampliacion de Plazo N°
04, de la ejecucién de la Obra, siendo trasladada la aprobacion de los Cronogramas y Calendarios Actualizados de
la Ampliacién de Plazo N° 03, de la ejecucién de la obra, a la Universidad Nacional de Jaén, con Carta N° 119-2022-
CCOMPANY-RC, de fecha 05 de diciembre del 2022, por lo que la oficina de Asesorfa Juridica OPINA que se declare
PROCEDENTE la Aprobacién de Cronogramasy Calendarios Actualizados con Ampliacion de Plazo N° 04 ce la Obra:
“Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca-Modulo de Administracion”, con CUI N2 2234473, consistente en
o| Calendario GANTT, Calendario Pert CPM, y Calendario Valorizado, de conformidad a lo establecido en el articulo
208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los documentos técnicos emitidos, y por los
fundementos en el citado Informe Legal;

\\Con Oficio N° 2704-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 22 de diciembre de 2022, recepcionado con fecha 23 de diciembre
‘ bel 2022, el Director General de Administracion solicita al Presidente de la Comisién Organizadora, la aprobacion
de los Cronogramas y Calendarios Actualizados con la Ampliacion de Plazo N° 04, por 21 dias calendario, de la
/ Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito
de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca-Madulo de Administracion”, con CU Ne 2234473,
mediante acto resolutivo;

Que, con el Oficio N° 778-2022-UNJ-P, de fecha 27 de diciembre del 2022, el Presidente (e) de la Comision
Organizadora solicita a la Secretaria General de la Universidad Nacional de Jaén, proyectar la resolucién referente
a la aprobacion de Cronogramas y Calendarios Actualizados con la Ampliacion de Plazo N° 04, por 21 dias
calendario, de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional
de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca-Médulo de Administracién”, con CUI N®
2234473, consistente en el Calendario GANTT, Calendario Pert CPM, y Calendario Valorizado, de conformidad a lo
establecido en el articulo 202 del Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estado, a los documentos técnicos
emitidos, y por los fundamentos en el Informe Legal N° 411-2022-UNJ/P/OAJ;
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Estando a los argumentos técnicos y legales emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Oficina de Asesoria
Juridica, se deberd emitir el acto resolutivo, declarando PROCEDENTE la Aprobacion de los Cronogramas
Calendarios Actualizados con la Ampliacién de Plazo N° 04, dela Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos
y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de
) Cajamarca-Modulo de Administracién”, con CUI N2 2234473, por 21 dias calendario, consistente en el Calendario
T GANTT, Calendario Pert CPM, y Calendario Valorizado, de conformidad a lo establecido en el articulo 202 del

: Yeglamento de la Ley de Contrataciones del Estaco;

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comision Organizadorade la Universidad Nacional de
Jaén, contenidas en la ley universitaria - Ley N° 30220 v el Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento y Modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los Cronogramas y Calendarios Actualizados con la Ampliacion de Plazo N* 04, de
la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO  DE
" ADMINISTRACION”, CON CUI N@ 2234473, solicitada por el CONSORCIO SELVA, por 21 dias calendario, consistente
en el Calendario GANTT, Calendario Pert CPM, y Calendario Valorizado, siendo la nueva fecha de culminacién de
la Obra, hasta el 13 de diciembre del 2022, en mérito a los fundamentos facticos y juridicos expuestos en la

presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Reso%uéién al CONSORCIO SELVA, asi como a las instancias

Marquina

r. Segundo Primithyo Va
Presidente (e)
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