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VISTO: Con el Oficio N® 793-2022-UNJ-P, de fecha 29 de diciembre del 2022, Oficio N° 2744-2022-UNJ-P/DGA,
de fecha 29 de diciembre del 2022, con Informe Legal N° 423-2022-UNJ/P/OAJ, de fecha 29 de diciembre del
2022, Oficio N° 2728-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 28 de diciembre del 2022, Oficio N°® 1019-2022-UNJ/OPP,
de fecha 27 de diciembre del 2022, Oficio N° 2698-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 22 de diciembre del 2022,
Oficio N° 1107-2022-UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha 20 de diciembre del 2022, Informe N° 186-2022-
UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 16 de diciembre del 2022, Memorandum N° 669-2022-UNJ/UEI/MYL, de
fecha 15 de diciembre del 2022, Carta N° 123-2022-CCOMPANY-RC, de fecha 13 de diciembre del 2022, Carta
N°® 767-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 06 de diciembre del 2022, Resolucién Presidencial N2 183-2022-UNJ,
de fecha 05 de diciembre del 2022, Contrato N° 023-2021-UNJ, de fecha 30 de setiembre del 2021, Contrato
N°016-2021-UNJ, de fecha 24 de agosto del 2021; vy,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 18° de la Constitucién Politica del Pert establece que: “(...) cada universidad es autonoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y econémico. “Las universidades se rigen
por sus propios estatutos en el marco de la Constitucion y las Leyes”;

ediante el articulo 08° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que: “(...) la autonomia inherente a las
iversidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitucion, la presente Ley y demas
Sbrmativa aplicable”; esto implica la potestad auto determinativa para la creacion de normas internas
dstatutos y reglamentaos) destinados a regular la institucion universitaria, organizar sus sistemas académico,
conomico y administrativo;

on Resolucién Viceministerial N° 111-2022-MINEDU, del 02 de septiembre del 2022, se reconformo la
Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, la misma que quedd integrada por: Dr. Hugo
Wenceslao Miguel Miguel, Presidente; Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquina, Vicepresidente Academico, Dr.
Pedro José Rodenas Seytugue, Vicepresidente de Investigacion;

Asimismo, la Resolucion Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo del 2022, denominado
“Disposiciones para la constitucién y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades
Publicas en proceso de constitucion”, en el literal v) del acapite 6.1.4, del numeral 6.1 con referencia a las
Funciones de la Comisién Organizadora, establece gue los miembros de las Comisiones Organizadoras son
responsables administrativamente por el uso de los recursos de la Institucion, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal correspondiente;

Mediante Resolucion N° 619-2022-CO-UNJ, de fecha 22 de diciembre del 2022, encargan todas las funciones
y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comision Crganizadora de |z Universidad Nacional de Jaén,
los dias del 26 de diciembre del 2022 al 02 de enero del 2023, al Dr. Segundo Primitivo Vaca Marquina,
Vicepresidente Académico de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y
documentos de toda indole relacionado con la Universidad, asi como también, en la toma de decisiones en
el marco de las funciones inherentes al cargo;

Que, el numeral 6.1.1 del Acapite VI de las Disposiciones Especificas del Documento Normativo denominado
“Disposiciones para la constitucion y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades
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publicas en proceso de constitucién”, aprobado por la Resolucion Viceministerial N® 244-2021- MINEDU,
establece que la Comisién Organizadora estd conformada por tres (3) académicos de reconocido prestigio,
cuyo desempefio es a dedicacion exclusiva, son de libre designacion y remocion por parte del MINEDU, y
ejerceran los cargos de Presidente, Vicepresidente Académico vy Vicepresidente de Investigacion de la
Comision Organizadora, segun corresponda;

_ Al respecto, el numeral 34.6 y 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley N° 30225,

referente a las Modificacicnes al Contrato, refiere:
34.6 Respecto a los servicios de supervision, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se
produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas
por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervision que resulten
indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarias, bajo las
mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto mdximo del quince por ciento (15%) del
monto contratado de la supervision, considerando para el cdlculo todas las prestaciones adicionales
previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorizacion, previa al pago,
de ia Contraloria General de la Reptiblica.
34.7 £l Titular de lo Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervision que deriven de
prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra,
bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, segin corresponda. Para lo
requlado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el limite establecido en el numeral 34.3 del presente
articulo;

Que, el numeral 199.7 del articulo 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a
los efectos de la Modificacién del Plazo Contractual, sefiala que en virtud de la ampliacion otorgada, la
ntidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos gue hubiera celebrado y que se encuentren
iMsulados directamente al contrato principal;

Asi tenemos que, con fecha 24 de agosto del 2021, se suscribi¢ el Contrato N° 016-2021-UNJ, entre la
Universidad Nacional de Jaén v el CONSORCIO SELVA, para la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los
Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de laén, Distrito de Jaén, Provincia de
Jaén, Departamento de Cajamarca-Madulo de Administracion”, con CUI N2 2234473, que deviene de la
;i\J_icitacién Piblica N2 002-2021-UNJ/CS-1, por la suma de S/ 15°295,699.54 (Quince Millones Doscientos
J‘vVoventa y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 54/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley,
Jcon un plazo de ejecucién 360 dias calendario;

(=)

Con fecha 30 de setiembre del 2021, se suscribié el Contrato N° 023-2021-UNJ, entre la Universidad Nacional
de Jaén, y el CONSORCIO COMPANY, para la Supervision de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los
Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de
Jaén, Departamento de Cajamarca-Mdodulo de Administracién”, con CUlI N2 2234473, que deviene del
Concurso Publico N2 001-2021-UNJ/CS-1, por la suma de S/ 389,653.02 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil
Seiscientos Cincuenta y Tres con 02/100 Soles), incluido todos los impuestos de Ley, con un plazo de
ejecucion 390 dias calendario;
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Mediante |a Resolucion Presidencial N2 183-2022-UNJ, de fecha 05 de diciembre del 2022, se aprobé la
Ampliacién de Plazo N° 05, por ocho (08) dias calendario, correspondiente al Contrato N° 016-2021-UNJ, de
fecha 24 de agosto del 2021, en la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS
Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N@ 2234473, solicitada por la
empresa Contratista CONSORCIO SELVA, teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual el
21 de diciembre del 2022, siendo notificada con Carta N® 767-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 06 de diciembre
del 2022, al Representante Comun del Consorcio Company;

Que, con Carta N° 123-2022-CCOMPANY-RC, de fecha 13 de diciembre del 2022, el Representante Comun
del CONSORCIO COMPANY comunica a la Universidad Nacional de Jaén, que mediante la Resolucion
Presidencial N2 183-2022-UNJ, de fecha 05 de diciembre del 2022, se aprueba la Ampliacién de Plazo N° 05,
por ocho (08) dias calendario, correspondiente al Contrato N°016-2021-UNJ, de fecha 24 de agosto del 2021,
en la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAIAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N@ 2234473, sclicitada por la empresa Contratista
CONSORCIO SELVA, teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual el 21 de diciembre del
2022,por lo que sefiala que, el plazo de la supervisién también se veria afecta, por lo que solicita la
Aprobacién del Adicional de Supervision N° 04, por ocho (08) dias calendario, {del 14 de diciembre al 21 de
diciembre del 2022), es decir, variaciones en el plazo de la Obra, y siendo el contrato de Supervision
vinculante al Contrato de Ejecucién de Obra, de conformidad al numeral 199.7 del articulo 159 del
1|l Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Del mismo modo, los costos de Supervision por el Adicional N° 04 de Supervision, se ha calculado por los 08
dias calendario, bajo las mismas condiciones del contrato original, para el adecuado control de la Obra,
slendo el presupuesto la suma de S/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta v Seis con 40/100 Soles), de acuerdo a lo
establecido en el numeral 34.6 del articulo 34 de la Ley de Contratacicnes del Estado;

Al respecto, con Memorandum N° 669-2022-UNJ/UEI/MYL, de fecha 15 de diciembre del 2022, la Unidad
Ejecutora de Inversiones solicita al Coordinador de Obra, la evaluacion e informe respecto a la Prestacion
Adicional N° 04 de los Servicios de Supervisién, correspondiente a la Obra: “Mejoramiento de los Servicios
Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén,
Departamento de Cajamarca-Moédulo de Administracion”, con CUI N2 2234473;

Que, con Informe N° 186-2022-UNJ/UEI/CO/ARQ.RASF, de fecha 16 de diciembre del 2022, recepcionado
con fecha 19 de diciembre del 2022, el Coordinador de Obra de la Universidad Nacional de Jaén comunica a
la Jefatura de la Unidad Ejecutora de Inversiones, que el Adicional N° 04 de los Servicios de Supervision de
Obra, se encuentra amparado en el numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, con un plazo de ejecucién de Obra modificado por la Ampliacion de Plazo N* 05,
por 08 dias calendario que se otorgara al Contratista Consorcio Company, siendo la prestacion Adicional N°
04 de los Servicios de Supervision, se encuentra amparado en el numeral 34.6 y 34.7 del articulo 34 de la Ley
de Contrataciones del Estado y el monto proporcional equivalente es de S/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta y Seis
con 40/100 Soles), teniendo como nueva fecha de culminacion de Supervision de Obra, la misma que la
Ejecucién de Obra (del 14 de diciembre al 21 de diciembre del 2022);
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Mediante el Oficio N° 1107-2022-UNJ-P/DGA/UEI/MYL, de fecha 20 de diciembre del 2022, la Unidad
Ejecutora de Inversiones comunica a la Direccion General de Administracion, que el sustento de la prestacién
Adicional de Supervision N°04 deriva de la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N°0S por 08 dias calendario,
mediante la Resolucion Presidencial N¢ 183-2022-UNJ, de fecha 05 de diciembre del 2022, otorgada al

Contratista CONSORCIO SELVA, sefialando que:

RESPECTO AL PLAZC DE EJECUCION DE LA OBRA
Considerando la Ampliacion de Plazo N° 01, 02, 03, y 04 las Suspensiones de plazo y la extension del plazo

de ejecucion de obra, de acuerdo a los calendarios vigentes aprobados, se tiene:
- Fecha de Inicio de Obra 09 de Setiembre del 2021

- Fecha de término vigente 13 de diciembre del 2022

- Ampliaciéon de Plazo N°05 08 dias calendario
{Aprobado con R.P.N° 183-2022-UNJ)

Por lo que se tiene en resumen lo siguiente:
Fecha de Inicio de obra
Fecha de Término real de obra

: 09 de Setiembre del 2021
: 21 de Diciembre del 2022

RESPECTO AL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
Respecto al plazo de consultoria de Supervision de la Obra se tiene:
. - Fecha de Inicio de labores de Supervision
- Fecha de Término de Supervision de Obra
(Plazo contractual + Adic. De Superv. N°01 +
Adic. De Superv N°02)

: 01 de Octubre del 2021
: 22 de Noviembre del 2022

por ello que, debido a las Ampliaciones de plazo N° 05 otorgadas al Contratista de obra Consorcio Selva
por 08 dias aprobado mediante Resolucién Presidencial N°183-2022-UNJ, de fecha 05 de diciembre del 2022,
el cual afecta el plazo de Supervisién, generdndose la necesidad del Adicional de Supervision N* 04 por 08
dias calendarios, desde el 14 de Diciembre al 21 de Diciembre del 2022.

RESPECTO AL COSTO DE SUPERVISION DE OBRA PROPORCIONAL AL CONTRATO ORIGINAL
%, Se ha considerado en estructura de costo para el célculo de |a prestacion adicional de Supervisién de Obra
\#\lla proporcionalidad del Contrato original en relacién al plazo de ocho (08) dias calendario el cual asciende a

,ljla suma de S/ 7,036.40.

La incidencia del Adicional N° 04 de Supervision solicitado, es:

- PRESUPUESTO TOTAL CONTRACTUAL DE SUPERVISION : S/ 389,653.02
- PRESUPUESTO TOTAL DE ADICIONAL DE SUPERVISION N° 04 . §/7,036.40
- PORCENTAJE DE INCIDENCIA EN ADICIONAL DE SUPERVISION N° 04 1 1.81%

Por lo que concluye, que la prestacion Adicional de Supervision N° 04 se encuentra amparada en el numeral
199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y al numeral 34.7 del articulo
34 de la Ley de Contrataciones del Estado, con un plazo de ejecucién modificado por las Ampliacién de Plazo
N° 05, por 08 dias calendario, siendo la Prestacidn Adicional de Supervisién N° 04 se encuentra amparadaen .
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el numeral 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contratacicnes del Estado vigente y el monto proporcional
equivalente es de S/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta y Seis con 40/100 Soles), teniendo como nueva fecha de
culminacion del servicio de Supervision es la misma fecha de término de ejecucién de obra.

Con Oficio N° 2698-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 22 de diciembre del 2022, la Direccién General de
Administracidn solicita a la oficina de Planeamiento y Presupuesto, la disponibilidad de crédito presupuestal
para la Aprobacion de la Prestacion Adicional de Supervision N° 04 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAIAMARCA-MODULC DE ADMINISTRACION”, CON CUI N2
2234473, por el importe de S/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta y Seis con 40/100 Soles), siendo atendido con Oficio
N° 1019-2022-UNJ/OPP, de fecha 27 de diciembre del 2022;

Al respecto, el Oficio N°® 2728-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 28 de diciembre del 2022, la Direccion General de
Administracion solicita a |z oficina de Asesoria Juridica, la opinion legal referente a la Aprobacion de la
Prestacion Adicional de Supervision N° 04 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473;

Es asi que, con Informe Legal N° 423-2022-UNJ/P/QAJ, de fecha 29 de diciembre del 2022, el Abog. Victor
% Manuel Casusol Flores, lefe de la Oficina de Asesorfa Juridica, opina que se declare PROCEDENTE la
| Prestacion del Adicional de Supervision N* 04, por ocho (08) dias calendario, correspondiente al Contrato N°
" 023-2021-UNJ, de fecha 30 de setiembre del 2021, para la contratacién del Servicio de Consultoria de Qbra
. para la Supervision de la Ejecucion de la Qbra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y

i ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
NEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULC DE ADMIN\STRACION” CON CUI N2 2234473, por el monto de
5/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta y Seis con 40/100 Soles), teniendo como plazo del Servicio de Consultoria de
Supervision de la Ejecucidn de la Obra, del 14 al 21 de diciembre del 2022;

Con Oficio N° 2744-2022-UNJ-P/DGA, de fecha 29 de diciembre del 2022, el Director General de
Administracién solicita al Presidente de la Comisién Organizadora, aprobar mediante acto resolutive, la
Prestacion del Adicional de Supervisién N° 04, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS
Y ADMINISTRATIVOS DF LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473, por el monto de
S/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta y Seis con 40/100 Soles);

Es por ello, que con el Oficio N° 793-2022-UNJ-P, de fecha 29 de diciembre del 2022, el Presidente de la
Comisién Organizadora solicita a la Secretaria General de la Universidad Nacional de Jaén, proyectar la
resolucién referente a la aprobacién de la Prestacion del Adicional de Supervision N° 04, de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULC DE
ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473, por ocho (08) dias calendario, por el monto de $/7,036.40 (Siete
Mil Treinta y Seis con 40/100 Soles);
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Estando a los argumentos técnicos y legales emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Oficina de
Asesoria Juridica, se deberd emitir el acto resolutivo, declarando PROCEDENTE la Aprobaci idn del Prestacion
del Adicional de Supervision N° 04, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-MODULO DE ADMINISTRACION”, CON CUI N2 2234473, por ocho (08) dias
calendario, por el monto de S/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta y Seis con 40/100 Soles), cuyo plazo del Servicio
de Consultoria de Supervision de la Ejecucién de la Obra, del 14 de diciembre al 21 de diciembre del 2022,
segun el numeral 34.7 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado vy el numeral 199.7 del articulo
199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

s

PO LM,

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comisién Organizadora de la Universidad
Nacional de Jaén, contenidas en la ley universitaria - Ley N° 30220 vy el Estatuto de esta Casa Superior de
studios; la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento y Modificatorias;

ZbE RESUELVE:
‘n‘

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Prestacion Adicional del Servicio de Supervision N° 04, del Contrato N* 023-
2821-UNJ, de fecha 30 de setiembre del 2021, a cargo del CONSORCIO COMPANY, correspondiente a la
Supervision de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad
Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca-Moédulo de
Administracién”, con CUI N2 2234473, por el monto de S/ 7,036.40 (Siete Mil Treinta y Seis con 40/100 Soles),
por el perfodo de ocho (08) dias calendario, teniendo como nueva fecha de vencimiento de plazo contractual
del 14 de diciembre del 2022 hasta el 21 de diciembre del 2022, en mérito a los fundamentos facticos y
juridicos expuestos en la presente resolucion.

N '{, ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Director General de Administracién las acciones que corresponda a fin
| de dar cumplimiento lo resuelto en el articulo precedente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucién al CONSORCIO COMPANY, asi como a las instancias
administrativas pertinentes para su conocimiento v fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

£,

a gﬂ_,,_g_r;_,j;a

0; T N

s%ﬁ ;
g

,, Fﬁs.smems )

argquina

b

SOLIDARIA - SALUDABLE - SOSTENIBLE @ conacto Q) EmaAL : € preccion

www.unj.edu.pe 935069576 secretariageneral@ungedu.ps Carretera Jaén ~ Saz Ignacio Km 24
> 3 Sector Yanuyacu




