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VISTO:
RESOLUCION DE ADMINISTRACION N°023-2026-UNJ-P/DGA de fecha 12 de febrero del 2026; INFORME N°

15-2026-ING.CAZCH de fecha 29 de mayo de 2026; INFORME N* 032-2026-UNJ/DGA-UA-EA, de fecha 18 de
junio de 2026; INFORME N* 1231-2026-UNJ-DGA-UA, de fecha 23 de junio de 2026; v,

CONSIDERANDOQ:

Que, de conformidad con el Articulo 18° de la Constitucion Politica del Peru, la universidad es la comunidad
de profesores, alumnos y graduados. (..}. Cada universidad es autonoma en su régimen normativo, de
gobierno, académico, administrativo y econdmico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitucidn y de las leyes;

Que, la Ley Universitaria, Ley N* 30220, en su Articulo 8" establece que, el Estado reconoce la autonomia
universitaria. La autonomia inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitucion, la presente ley y demds normas aplicables;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el articulo 1V del Titulo Preliminar
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad. - Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto o la Constitucion, la ley y af derecho, dentro de las facultades que
les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, mediante RESOLUCION PRESIDENCIAL N* 007-2025-UNJ, de fecha 20 de enero de 2025, se resuelve
delegar al Director General de Administracion de la Universidad Nacional de Jaén, facultades y atribuciones
en aplicacién a la Ley de Contrataciones del Estado, Resolver las solicitudes de ampliacion de plazo (...}

Que, el numeral 34.9, del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que, el contratista
puede solicitar o ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones gjenas a su voluntad debidamente
comprobadas y que modifiguen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, respecto a las causales de
ampliacidn de plazo, establece:

Articulo 197. Causales de ampliacion de plazo

&l contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas
o su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento
de la soficitud de ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles af contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacidn adicional de obra.

En este caso, ef contratista omplia el plozo de las garantios que hubiera otorgado.

¢} Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados

Que, el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, respecto al procedimiento
de ampliacion de plazo, establece:

198.1. Para que proceda una ampliacidn de plazo de conformidad conlo establecido en el articulo precedente,
el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias gue a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser ef caso, el detalle del riesgo no
previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratdndose de mayores metrados en
contratos @ precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la cousal, luego de lo
conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta o lo culminacién de los trabajos. Dentro de los quince
{15) dios siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representonte fegal solicita,
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cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plozo ante el inspector o supervisor, segun corresponda,
con copin a la Entidad siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.
198.2. £l inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre la soficitud de
ampliacidn de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (G5} dias hdbiles,
contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La entidod resuelve sobre dicha ampliacidn y
notifica su decisicn af contratista en un plazo mdximo de quince (15) dias hdbiles contados desde el dia
siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento def plazo, bajo responsabilidad.

De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe.

198.3 En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad
resuelve sobre la ompliacidn solicitada y notifica, o través del SEACE, su decision al contratista en un plazo
mdximo de quince {15) dias hdbiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o
supervisor, bajo responsabilidad.

198.4 5i dentro del plazo de veinte (20) dias habiles de presentodo lo solicitud, la entidad no se pronuncia y
no existe opinion del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

Que, el articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, respecto a las Prestaciones
adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), establece:

205.2. La necesidad de ejecutar una prestacidn adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por
el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. £n un plazo maximo
de cinco {5) dias contados a portir del dia siguiente de realizada lo anotacion, el inspector o supervisor, segtin
corresponda, ratifica a la Entidad la anotacidn realizado, odjuntando un informe técnico que sustente su
posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademds, se requiere el detalle o sustento
de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar fa
prestacion adicional;

Que, mediante RESOLUCION DE ADMINISTRACION N°023-2026-UNJ-P/DGA de fecha 12 de febrero del 2026,
se resuelve en su  articulo primero; DECLARAR PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO N.° 03, por
diecinueve (19) dias calendario, correspondiente al Contrato de Ejecucion de la Obra: “Ampliacion del
Sistema de Agua y Desague de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén del distrito de Jaén
— provincia de Jaén — departamento de Cajamarca”, con CUI N.* 2512146, sohcitada por el Consorcio Cerro
Colorado; ampliacion que se otorga bajo la causal del inciso b) del art. 197 del RLCE, Cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecucidn de |a prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el
plazo de las garantias que hubiere otorgado, al derivarse de la necesidad de un plazo adicional para la
ejecucion de la Prestacidn Adicional de Obra N.” 01; estabteciéndose como nueva fecha de culminacidn
contractual de |a obra el 11 de abril de 2026.

Que, mediante INFORME N* 15-2026-ING.CAZCH de fecha 29 de mayo de 2026, el Coordinador de la Obra
concluye que de la Revisién de la Resolucion Administrativa N° 23-2026-UNJ-P/DGA, mediante la cual se
aprueba la ampliacién de plazo N° 03, se concluye que la fecha contractual de culminaciéon de obra
consignada en dicho acto administrativo {11 de abril de 2026) no guarda concerdancia con el computo de
plazo resultante de la ampliacién aprobada, en efecto, considerando los diecinueve (19) dias calendarios
otorgados mediante la ampliacién de plaze N° 03, es coordinacion ha verificado gue la fecha contractual
correcta de culminacién de obra corresponde al 13 de abril de 2026. En consecuencia, existe una diferencia
de dos (02) dias respecto a la fecha establecida en la referida resolucién, por lo que corresponde su revisidn
y/a rectificacidn, a fin de garantizar la correcta determinacién del plazo contractual de ejecucidn de obra.
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Que mediante INFORME N° 032-2026-UNJ/DGA-UA-EA, de fecha 18 de junio de 2026, el Especialista en
Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento, se dirige al Jefe de la unidad de abastecimiento para devolver
el expediente administrativo para ser remitido a la Direccion General de Administracidn solicitando la
maodificacion de la Resolucion de Ampliacidn de Plazo N* 03

Que, mediante INFORME N° 1231-2026-UNJ-DGA-UA, de fecha 23 de junio de 2026, el jefe de la Unidad de
Abastecimiento devuelve al Director General de Administracion de la UNJ, el expediente administrativo de la
ampliacién de plazo N° 03, y solicita la correccion del error detectado.

De conformidad por las consideraciones antes expuestas y a lo dispuesto en {a Ley N°® 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y a las atribuciones delegadas mediante RESOLUCION
PRESIDENCIAL N°® 007-2025-UNJ, de fecha 20 de enero de 2025.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ; ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el Articulo Primerc de la RESOLUCION DE
ADMINISTRACION N°023-2026-UNJ-P/DGA, de fecha 12 de febrero del 2026, en los siguientes
términos:

DECLARAR PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO N.° 03, por diecinueve (19) dias calendario,
correspondiente al Contrato de Ejecucion de la Obra: “Ampliacion del Sistema de Agua y Desagie de la
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén del distrito de Jaén — provincia de Jaén —
departamento de Cajamarca”, con CUI N.° 2512146, solicitada por el Consorcio Cerro Colorado; ampliacién
gue se otorga bajo la causal del inciso b) del art. 197 del RLCE, Cuando es necesario un plazo adicional para
la ejecucidn de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias
gue hubiere otorgado, al derivarse de la necesidad de un plazo adicional para la ejecucion de la Prestacidn
Adicional de Obra N.° 01; estableciéndose como nueva fecha de culminacion contractual de la obra el 13 de
abrit de 2026.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a presente resotucion al contratista CONSORCIC CERRQ COLORADO, asi
como a la Unidad Ejecutora de Inversiones, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE
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