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RESOLUCION PRESIDENCIAL
N° 195-2026-P-CO-UN]

Jaén, 24 de junio de 2026.
VISTO:

RAC El Memorando N° 421-2026-UNJ-P, de fecha 23 de junio de 2026, emitido por el Presidente de la
(7 omisién Organizadora de la UNJ; Oficio N° 351-2026-SG-UN]J, recepcionado con fecha 22 de junio
de 2026, emitido por el Sectetatio General (e); Acuerdo N° 0464-2026-SO-CCO-UN], de Sesion
Ordinaria N° 023-2026-SO-CCO-UN], de fecha 18 de junio de 2026; Oficio N° 627-2026-UN]-

—— P/DGA, recepcionado con fecha 16 de junio de 2026, emitido por el Director General de
e Administracién; Informe Legal N° 350-2026-UNJ/P/OA], de fecha 15 de junio de 2026, emitido por el
Jefe de la Oficina de Asesorfa Juridica; Oficio N° 597-2026-UNJ-P/DGA, de fecha 11 de junio de 2026,
emitido por el Director General de Administracion; Informe N° 341-2026-UNJ-P/DGA/ UEI/RASF,
de fecha 11 de junio de 2026, emitido por la Jefa (¢) de la Unidad Ejecutora de Inversiones; Informe
N° 004-2026/CO.ING.CAZCH, de fecha 10 de junio de 2026, emitido por el Coordinador de Obra;
Carta N° 342-2026-UNJ/UEI/RASF, de fecha 03 de junio de 2026, emitido por la Jefa (¢) de la Unidad
Ejecutora de Inversiones; Carta N° 051-2026-AIGV/RC, recepcionado con fecha 03 de junio de 2026,
emitido por el Representante Comun del Consorcio Supervisor Norte; Carta N® 023-2026-ING.JASD-
CSN/ING.SUP, recepcionado con fecha 02 de junio de 2026, emitido por el Supervisor de Obra del
Consorcio Supervisor Norte; Carta N° 0049-2026-CCC-DSJV, de fecha 01 de junio de 2026, emitido
por el Representante Comun del Consorcio Cerro Colorado; Carta N° 003-2026-CSCC-ING.NSCO, de
fecha 28 de mayo de 2026, emitido por el Residente de Obra del Consorcio Cerro Colorado; Acta de
Reinicio de Obra N° 01, de fecha 26 de mayo de 2026; Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucién de la
Obra N° 01, de fecha 17 de febrero de 2026; Resolucion de Administracion N° 023-2026-UN]J-
P/DGA, de fecha 12 de febrero de 2026, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al 4to pétrafo del Articulo 18° de la Constitucién Politica del Estado, concordante con
el Articulo 8° de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, asi como con el Articulo 6° del Estatuto de la
Universidad Nacional de Jaén, el Estado reconoce la autonomia Universitaria en su régimen normativo,
de gobierno, académico, investigacion administrativo y econémico;

Que, a través del Articulo 29° de la Ley N° 30220 establece que: “La Comisién Organizadora tiene a su
cargo la aprobacién del estatuto, reglamentos y documentos de gestion académica y administrativa de la
universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, asi como su conduccién y direccién hasta
que se constituyan los 6rganos de gobierno, de acuerdo a la citada Ley”;

Que, mediante numeral 5.2 de la Resolucion Viceministerial N© 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de
julio de 2021, modificado por Resolucién Viceministerial N° 055-2022-MINEDU, y la Resolucion
Viceministerial N° 053-2023-MINEDU, establece que, la comision Organizadora tiene a su cargo la
aprobacién del estatuto, reglamentos y documentos de gestion académica y administrativa de la
universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento; asi como, la conduccién y direccion de la
universidad hasta la constitucién de los 6rganos de gobierno;

Que, el St. Presidente de la Comisién Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, es el personero
y representante legal de la Universidad conforme a lo dispuesto por la Ley Universitatia N© 30220, tiene
a su cargo y dedicacién exclusiva la direccién, conduccion y gestion del gobierno universitatio en todos
sus ambitos;

Que, en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, las
entidades publicas son responsables de asegurar que la ejecucion de las inversiones se realice conforme a
los plazos, condiciones técnicas y programacion aprobadas, debiendo adoptarse las medidas
administrativas necesarias para garantizar su continuidad, control y culminacién, en concordancia con
los objetivos institucionales y el uso eficiente de los recursos publicos;
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Que, conforme al Articulo 1° del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, este sistema tiene por finalidad orientar el uso de
los recursos publicos destinados a la inversion para la efectiva provision de infraestructura y servicios,
garantizando la adecuada programacion, seguimiento y control de las inversiones ejecutadas por las
entidades del sector publico;

Que, mediante el Articulo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, referente al Plazo de la ejecucién contractual, que establece:

142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la
ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensiéon del plazo de ejecucién
contractual, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y/o costos ditectos, segun corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que
resulten necesatios para viabilizar la suspension.

142.8. Reiniciado el plazo de ejecucién corresponde a la Entidad comunicar al contratista la
modificacién de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordé la suspension.

Que, a través del Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria aprobado con Decreto Supremo N° 234-2022-
EF, referente a la Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra, que sefiala:

178.1. Cuando se produzca la suspension del plazo de ejecucion del contrato de obra segin lo previsto
en el numeral 142.7 del articulo 142, cortesponde también la suspensién del plazo de ejecucion del
contrato de supervisién. Esta disposicién también se aplica cuando la suspension del plazo de ejecucion
de la obra se acuerde como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.

178.2. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pueden acordar suspender el
plazo de ejecucion del contrato de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra.
178.3. En caso se resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de
ejecucion del contrato de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.

178.4. Lo dispuesto en los numerales 178.2 y 178.3 resulta aplicable a otros contratos que por su
naturaleza requieran supervision.

178.5. El contratista puede suspender el plazo de ejecucién del contrato de obra cuando la Entidad no
cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas, debiendo considerarse lo siguiente: a) El
contratista requiere a la Entidad, mediante comunicacion escrita, que pague por lo menos una (1) de las
valotizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. b) Vencido el plazo, si el
incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision de suspension. ¢) La
suspension se produce desde el dia siguiente de realizada la anotacién. d) La suspensién del plazo de
ejecucion del contrato de obra da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente
vinculados y debidamente acreditados. ¢) Esta suspension genera, a su vez, la suspension del plazo de
ejecucion del contrato de supetvisién, correspondiendo también el pago de mayores gastos generales
variables, directamente vinculados, debidamente acreditados.

178.6. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar tramites propios de la
gestion de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobaciéon de prestaciones adicionales u otro
tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras
disposiciones del presente Reglamento.

178.7. Culminado el evento que produjo la paralizacién del plazo de ejecucion del contrato, las partes
suscriben un acta, acordando la fecha de su reinicio. En caso no exista acuerdo, la Entidad determina la
fecha de reinicio.

178.8. Reiniciado el plazo de ejecucion del contrato, la Entidad comunica por escrito al contratista la
modificacién de las fechas de ejecucion de la obra, del Programa de Ejecuciéon de Obra y de los
calendarios correspondientes, respetando los términos en los que se acordé la suspension.

Que, segun el numeral 198.7 del Articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que: “la ampliacién de plazo obliga al
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contratista, como condicién para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o
supervisor la programacién CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra
valotizado actualizado y la programacién CPM cortespondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle
del riesgo acaecido, su asignacién asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se
han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo concedida, en un plazo que no puede
exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la
aprobaci6n de la ampliacion de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes
que puedan concordarse con el contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepcién del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor
de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o
supervisot, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza
en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene potr
aprobado el calendatio elevado por el inspector o supetvisot”;

Que, mediante la Resolucién de Administracion N° 263-2024-UNJ-P/DGA, de fecha 10 de diciembre
de 2024, en el Articulo Primero, se resuelve Aprobar el Expediente de Contratacion de Procedimiento
de Seleccién Concurso Publico N° 02-2024-UNJ/CS-1, que tiene por objeto la Contratacion del
Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra: “Ampliacién Sistema de
Agua y Desagiie de la Ciudad Universitatia de la Universidad Nacional de Jaén, del Distrito de Jaén-
Provincia de Jaén-Departamento de Cajamarca”, con CUI N° 2512146, por el importe de S/ 623,090.44
(Seiscientos Veintitrés Mil Noventa con 44/100 Soles). Asimismo, en el Articulo Segundo, se resuelve
DESIGNAR como Miembros del Comité de Seleccion para el Procedimiento de Seleccion del
Concurso Publico N° 02-2024-UNJ/CS-1, que tiene por objeto la Contratacién del Servicio de
Consultorfa de Obra para la Supetvision de la Ejecucién de la Obra: “Ampliacién Sistema de Agua y
Desagiie de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén, del Distrito de Jaén-Provincia
de Jaén-Departamento de Cajamarca”, con CUI N° 2512146;

Que, con la Resolucién de Administracién N° 268-2024-UNJ-P/DGA, de fecha 16 de diciembre de
2024, se resuelve Aprobar las Bases Administrativas para el Procedimiento de Seleccion Concurso
Puablico N° 02-2024-UN]J/CS-1, que tiene por objeto la: Contratacion del Servicio de Consultoria de
Obra para la Supervisién de la Ejecucién de la Obra: “Ampliacién Sistema de Agua y Desagiie de la
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén, del Distrito de Jaén-Provincia de Jaén-
Departamento de Cajamatca”, con CUI N° 2512146;

Que, mediante la Resolucién Presidencial N° 072-2025-P-CO-UN], de fecha 09 de abril de 2025, se
tesuelve DECLARAR la NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONCURSO
PUBLICO N° 02-2024-UNJ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la Contrataciéon del Setvicio de
Consultoria de Obra para la Supetvision de la Obra: “Ampliacion Sistema de Agua y Desagiie de la
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén, del Disttito de Jaén-Provincia de Jaén-
Departamento de Cajamarca”, con CUI N° 2512146, bajo la causal “Por Contravenir a las Normas
Legales”, en aplicacién a lo establecido en el Articulo 44° del Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
debiendo retrotraerse a la Etapa de Absolucion de Consultas y Observaciones e Integracion de Bases,
conforme a los fundamentos facticos y juridicos expuestos en la presente Resolucion;

Que, con fecha 29 de abril de 2025, el Comité de Seleccién adjudicé la buena pro del Concurso Puablico
N° 002-2024-UNJ/CS-1, para la Contrataciéon de la Consultoria de Obra, para la Supervision de la
Ejecucién de la Obra: “Ampliacién Sistema de Agua y Desagiie de la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de Jaén, del Distrito de Jaén-Provincia de Jaén-Departamento de Cajamarca”, con
CUI N° 2512146, pot el monto de S/ 560,781.40 (Quinientos Sesenta Mil Setecientos Ochenta y Uno
con 40/100 Soles);

Que, con fecha 13 de mayo de 2025, se realizé el Consentimiento Manual de la Buena Pro en el Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado-SEACE;

Pégina3de8

Carretera Jaén - San Ignacio Km. 24, Sector Yanayacu



















